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O objetivo do trabalho é analisar a produtividade 
da mão de obra nos serviços de: fôrmas, armação e 
concretagem em uma obra com estrutura de concreto 
armado com laje nervurada. O levantamento de dados foi 
feito durante 60 dias no período de abril a julho de 2014, 
onde a cada dia era feita a contagem de pessoal que 
executava cada função em estudo, levantadas as horas 
disponíveis para o trabalho juntamente com a leitura diária 
do trabalho concluído, que permitiu maior controle do que 
estava sendo produzido. 
Após analisados os dados foram propostos 
caminhos a se seguir quanto ao aprimoramento da 
execução de fôrmas, armação e concretagem. Os dados 
obtidos neste levantamento foram considerados 
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Neste trabalho será demonstrado um estudo acerca 
da produtividade na construção civil, com o intuito de se 
obter dados regionais para este que é um índice que se não 
for levado em conta em uma obra, pode-se ter grandes 
perdas de tempo e por consequência de dinheiro. Mesmo 
levando em conta dados que demonstra que o crescimento 
da construção civil diminuiu em relação aos últimos anos, 
este é um setor da economia que continua tendo grande 
participação no PIB (Produto Interno Bruto) com dados de 
Francisco Castro - 2012. 
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Muitos setores dependem da construção civil, 
como por exemplo: os fornecedores de insumos que são 
utilizados diretamente ou indiretamente na construção, os 
fornecedores de mão de obra, os fabricantes de 
equipamentos, o próprio mercado imobiliário, dentre 
outros. Atualmente a construção civil tem uma 
participação de tal intensidade que se ela estagnasse, 
poderia haver grandes consequências negativas para a 
economia. 
De acordo com Mirian Blanco (2007), por outro 
lado, a mão de obra atuante na construção civil ainda é 
carente de qualificação na sua grande maioria, grande parte 
destes trabalhadores são indivíduos que não possuem 
oportunidade em outro setor que exige certa qualificação e 
este acaba indo parar na construção civil que absorve este 
trabalhador, muitos analfabetos ou sem qualquer instrução. 
Dados da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção) em 2009, apenas 19,5% dos trabalhadores da 
Construção possuíam vínculo formal de emprego, com 
registro em carteira de trabalho – em 2009, esse indicador 
chegou a 30,1%. Nesse período, o contingente de 
trabalhadores com carteira assinada dobrou, saltado da 




A partir da década de 90 é que o setor da 
construção começou a se voltar para aspectos gerenciais da 
construção, como: planejamento, produtividade, uso de 
novos equipamentos para auxilio do trabalhador, 
aprimoramento de métodos construtivos, materiais cada 
vez mais selecionados e uso de mão de obra qualificada, 
todos estes tendo em vista a melhoria da qualidade do 
produto final e a redução de custos. 
Na figura 1, fica demonstrada a formalização do 
trabalhador no Brasil.   
 
Fonte: IBGE (2001) 
Conhecer os indicadores de produtividade de uma 
obra é fundamental para a gestão da produção na 
construção, já que estes são utilizados tanto no orçamento 
(influenciando nos custos da obra), quanto no 
planejamento (influenciando no tempo da obra). 
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Particularmente, para região da grande 
Florianópolis, são poucos os trabalhos acadêmicos que 
abordam os indicadores de produtividade. Os dados de 
produtividade mais frequentemente encontrados refletem a 
realidade de obras executadas em cidades maiores, como 
São Paulo, por exemplo. 
No presente trabalho de conclusão de curso, 
optou-se por fazer a análise de produtividade para os 
serviços ligados à Estrutura de Concreto Armado (ECA) 
devido à grande participação desta etapa nos custos da 
obra, por fazer parte do caminho crítico (programação) e 
por ser uma grande consumidora de mão de obra. 
De acordo com dados da Concrete Society, (2005) 
a ECA é responsável por cerca de 20% a 25% dos custos 
totais de uma edificação de múltiplos pavimentos e, ainda 
que seus principais componentes sejam materiais com alto 
valor de mercado, a mão-de-obra responde por quase 
metade da composição final de custos. 
Assim a partir do contexto apresentado, neste 
trabalho é apresentado um estudo acerca da produtividade 
na construção civil, com o intuito de se obter dados 
regionais para este que é um índice que se não for levado 
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em conta em uma obra pode-se ter grandes perdas de 
tempo e recursos financeiros. 
1.2. OBJETIVOS 
1.2.1. OBJETIVO GERAL 
Analisar a produtividade da mão de obra nos 
serviços de: fôrmas, armação e concretagem em uma obra 
com estrutura de concreto armado com laje nervurada na 
cidade de Florianópolis-SC e propor alternativas para 
aprimoramento de métodos para alcançar melhores índices 
de produtividade. 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Com o intuito de atingir o objetivo geral deste 
trabalho, alguns objetivos específicos foram estabelecidos; 
a) Entendimento da composição de uma ECA; 
b) Elaboração de planilhas de levantamento de 
dados (Fôrmas, Armação e Concretagem); 
c) Coleta de dados diários e cumulativos de mão 
de obra e produção; 
d) Análise de dados e resultados; 
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e) Comparação com dados existentes de manuais 
já consagrados ao longo dos anos ( TCPO, 
SINAPI); 
f) Entendimento dos fatores que afetam a 
produção; 
g) Proposição de alternativas para o 
aprimoramentos dos métodos de construção e 




Neste trabalho avaliou-se somente o consumo de 
mão de obra, não se levando em conta o consumo de 
materiais.  
Os dados levantados compreendem somente a 
parte da estrutura do pavimento tipo, não sendo levados 
em conta outros pontos de uma ECA, como a formulação 
de guardas corpos, bandejas, limpeza da laje, carregamento 
de materiais para outra laje. 
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No caso do serviço de armação, foi levado em 
conta somente o trabalho envolvido na montagem dos 
elementos na forma (no andar) e não aqueles relacionados 









2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1 PRODUTIVIDADE DA MÃO DE OBRA 
2.1.1 CONCEITO 
A produtividade como conceito básico esta ligada 
ao dispêndio de tempo para produzir algo, levando em 
conta a qualidade dos resultados. Entender a produtividade 
significa conhecer sua extensão e sua finalidade para seu 
estabelecimento, envolvendo tanto a capacidade de 
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explicação de uma produtividade verificada quanto ao 
prognóstico da produtividade para futuros serviços de 
acordo com Souza (2006). 
Quanto à produtividade muitos estudiosos em suas 
devidas áreas possuem seus conceitos, todos eles levando 
em conta o termo de produtividade, onde este pode ser 
analisado para cada caso com que se quer estudar, segundo 
Costa (1987), por exemplo, produtividade é “o grau em 
que um sistema atinge um objetivo de produção” onde é 
levado em conta metas, e quando se obtém este processo 
torna-se produtivo. 
Souza (1998) considera que produtividade seja “a 
eficiência (e na medida do possível, a eficácia) na 
transformação de entradas em saídas que cumpram com os 
objetivos previstos para tal processo” e que o processo de 
construção de edifícios podem-se distinguir entradas e 
saídas de diferentes naturezas:  
-Físicas: Quanto às entradas será levado em conta, 
os materiais utilizados, o esforço da mão de obra, tempo de 
utilização de equipamentos. As saídas seriam o bem final, 
que no caso a construção do edifício. 
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-Financeira: esta quando as entradas e saídas seria 
primeiramente o investimento para a concepção do 
empreendimento, e ao longo da própria construção ou em 
alguns casos no fim, o retorno pela venda ou outro tipo de 
retorno financeiro. 
- Social: quanto à entrada, seria o esforço pelo 
qual é investida a mão de obra, e saída seria o beneficio 
que tal obra oferece junto a sua conclusão. 
Com base nos conceitos apresentados neste 
trabalho sobre a produtividade, sabe-se que ela não vem 
apenas com a diminuição de tempo gasto para a produção 
de certo material, e assim como citado em Souza (2006) 
“Eficiência seria fazer rapidamente certas coisas; e, 
eficácia fazer rapidamente coisas certas”. E isto pode ser 
visto em muitas áreas e não somente na construção civil, 
onde muitas vezes não se leva o devido cuidado nos 
detalhes de produção, e o produto final acaba não tendo os 
resultados esperados, gerando retrabalhos e com estes 
desperdícios de mão de obra e de material. 
2.1.2 RAZÃO UNITÁRIA DE PRODUÇÃO 
Para que futuramente algum utilize os dados deste 
trabalho e possa se fazer comparações com outras 
pesquisas, irá se utilizar nomenclaturas já rotineiras para 
20 
 
este tipo de estudo, esta já consagrada no seu método onde 
se em cada trabalho fosse desenvolvido uma nova 
nomenclatura não poderíamos fazer comparações e assim 
não seriam trabalhos proveitosos. 
Assim foi utilizado o indicador de produção 
denominado RUP (Razão Unitária de Produção) onde esta 
é uma relação de esforço humano, avaliado em Homens x 
hora (Hh), com a quantidade de serviço realizado, como 
exemplo quantidade de pessoal multiplicada pelo número 
de horas trabalhado em um dia em razão a quantidade 
produzida (m², m³, Kg). 
     
                        
                     
 
Equação 1 – Razão Unitária de Produção 
(RUP) - Fonte: Souza, 2006. 
Com a utilização destes indicadores o gerente de 
obras possui em suas mãos as ferramentas necessárias para 
construir um planejamento, onde ele tem dados de cada 
setor que será utilizado e assim montar uma rede onde 
pode ser estimado o tempo de cada função e saber a 
necessidade de mão de obra e de material necessária, seja 
este de curto ou longo prazo. A compreensão dos fatores 
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que fazem a produtividade variar leva à possibilidade de 
estimá-la, a partir de alguns parâmetros pré-definidos. 
Sabe-se que esta mão de obra pode ser estimulada 
de várias maneiras, o trabalhador é sujeito a mudanças de 
comportamento no seu trabalho sem que ele saiba que esta 
sendo manipulado, seja qual seu nível dentro da 
organização, desde bônus por serviço concluído em um 
tempo menor, pagamento em dia, simples congratulações, 
muitas vezes o pagamento mensal da visão ao profissional 
que seu chefe tem confiança no seu trabalho, e por isso não 
necessita que seja feito pagamento por produção. 
A equação utilizada para composição dos 
indicadores de produtividade deste estudo será a equação 
1. 
 
2.1.3. MÃO DE OBRA CONTEMPLADA 
Souza (2006) diz que é importante definir a mão 
de obra a ser contemplada no estudo, se entrarão no 
computo das horas, as relativas à gestão (encarregados e 
mestres) e mesmo às equipes de apoio (direta que está no 




Deste modo, certas alternativas para esta definição 
da mão de obra são elaboradas: 
 Oficiais: somente oficiais envolvidos 
diretamente na função; 
 Mão de obra direta: adicionado ao grupo de 
oficiais os ajudantes diretos; 
 Mão de obra global: quando a mão de obra de 
apoio é adicionada a direta. 
No âmbito em questão podem-se obter diferentes 
índices de mão de obra, cada um deles considerando o 
grupo a ser contemplado. Assim deliberam-se os 
indicadores: 
      , leva em conta a produtividade dos 
oficiais; 
       , vincula à produtividade da mão de 
obra direta; 
        , estima a produtividade da mão de 
obra global. 
2.1.4. HORAS DE TRABALHO ANALISADAS 
Souza recomenda que se devam considerar as 
horas em que o operário está disponível para o trabalho, 
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mesmo que dentro deste tempo ocorram momentos em que 
o operário é improdutivo (como por exemplo, quando esta 
descansando, ou está à espera de material, ou pela má 
gestão na organização da equipe, etc.). 
2.1.5. QUANTIFICAÇÃO DAS SAÍDAS RESULTANTES DO 
SERVIÇO REALIZADO 
Segundo Souza (2006), deve ser levado em conta 
à quantidade líquida de produção da tarefa, e não a bruta, 
pois disto haverá uma considerável diferença nas medições 
a ser fazer, onde em um caso simples de uma abertura em 
uma parede de alvenaria, se for é feito como na folha de 
pagamento, sem descontos, a parte da abertura por mais 
exija mais esforço do operário, ela irá acabar sendo 
computada no cálculo e isto deve ser descontado da 
produção. 
As unidades das quantidades de mensuração 
variam de acordo com o serviço executado, considerando-
se volume no caso de concretagens, massa no caso de 
serviços de armação, área em levantamentos referentes à 
montagem de fôrmas, etc. 
Da mesma forma, os levantamentos podem ser 
feitos considerando uma única parcela ou, dependendo do 
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interesse da análise, sendo subdivididos, por exemplo, em 
elementos estruturais como pilares, vigas e lajes. 
Assim as unidades de medida deferem com cada 
tipo de serviço, no caso de formas e desforma em área, o 
concreto em volume e por último as armaduras são 
medidas em massa. 
Já as estruturas que compõem a estrutura de 
concreto armado, podem sem subdivididas de acordo com 
os métodos utilizados, no caso de montagem de formas, 
pode-se considerar a laje como um todo, ou dividi-la em 
suas estruturas como formas do assoalho, das vigas e da 
escada, ou no caso da concretagem, que pode ser 
considerada como uma estrutura única, realizando 
concretagem de vigas e pilares de uma única vez, ou 
analisa-las como estruturas distintas. 
Com base nos levantamentos de obra, alguns 
dados podem destoar dos índices que são considerados 
contínuos, neste caso, quando algo foge de certa rotina, 
chamamos de “anormalidades”, estas que por sua vez 
devem ser relatados para quando for feita a análise destes 
dados, que isto não seja apenas um número destoando dos 
demais, e sim que este acontecimento seja relatado e 
detalhado para que se possa entendê-lo e ter justificativas 
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do porque deste resultado, e almejar caminhos para que 
não voltem a ocorrer. 
2.1.6. INTERVALO DE TEMPO AO QUAL SE REFERE À RUP 
Há diferentes intervalos de tempo que podem ser 
levados em conta para a medição, isto levado em conta a 
necessidade do indicador (RUP), no caso das entradas (H e 
h) e saídas (QS). 
 RUP diária (    ): como seu índice já 
expõe, é levada em conta um dia útil de 
produção; 
 RUP cumulativa (      ): período ao 
qual é acumulado valores, e ao final deste 
com a quantidade de entradas e saídas se 
obtém este índice; 
 RUP cíclica (      ): é medida de acordo 
com o ciclo completo de produção, no 
caso de uma laje de concreto, após o 
término, o ciclo representaria todo o 
período envolvido na produção de fôrmas 
de um pavimento, e assim se obtém a 
RUP do ciclo desta; 
 RUP periódica (      ): período pré-
determinado para uma mensuração. 
26 
 
2.1.7. FATORES QUE INFLUENCIAM A PRODUTIVIDADE 
Muitos fatores levam a variação da produtividade, 
e muito se sabe que mesmo dentro de uma empresa esta 
variação acontece, por isso entre empresas esta variação 
muitas vezes pode ser exorbitante, tudo levando em conta 
métodos de trabalho, pontos de referencia para medição, 
dificuldade de execução da tarefa.  
Conceitualmente o Modelo dos Fatores (Thomas 
& Yakoumis, 1987) teria uma resposta para a questão, 
Basicamente diz-se que, se todas as características 
relativas ao serviço sendo executado se mantivessem 
uniformes, não existiria razão para a variação da 
produtividade. Assim torna-se complexo se chegar a um 
número unânime, alguns fatores podem ser listados como 
exemplos: 
 Existência ou não de frentes de trabalho, 
condições climáticas, ou exposição do 
trabalho a estas condições. 
 Sistema utilizado para execução da tarefa, 
se a massa para reboco segue por escada, 
por elevador ou guincho; 
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 A remuneração do trabalhador, se ele 
condiz com o esforço por ele realizado, 
ou pela qualificação; 
Estes fatores podem ser quantitativos, no caso a 
espessura do revestimento, a altura de um pilar para 
concretagem, medida em centímetros, ou qualitativa, o uso 
de bomba de concreto ou não, uso de aplicação 
mecanizada ou não. 
Há ainda contratempos, que chamados de 
anormalidades quando são acontecimentos de grande 
intensidade e responsáveis por uma forte interrupção, no 
caso um grande período de chuva que impeça trabalhos 
que dependam de um substrato seco, a quebra de um 
elevador que gera um deslocamento lento de materiais, 
dentre outros. 
2.1.8. MANUAIS ORÇAMENTÁRIOS – FONTES DE 
INDICADORES DE PRODUTIVIDADE 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices 
da Construção Civil – SINAPI 
Este divulga mensalmente custos e índices da 
construção civil. A gestão do sistema é compartilhada 
entre a CAIXA e o IBGE. A CAIXA é responsável pela 
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base técnica de engenharia (especificação de insumos, 
composições de serviços e projetos referenciais) e pelo 
processamento de dados, enquanto o IBGE pela pesquisa 
mensal de preço, metodologia e formação dos índices. 
Estes índices do SINAPI são de poder público, 
então qualquer individuo que precise de algum índice pode 
busca-los em meio digital, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO, desde sua edição anual de 2003, 
determina que os custos do SINAPI sejam utilizados como 
referências para a razoabilidade de preços de obras 
públicas executadas com recursos do Orçamento Geral da 
União. Esta é uma base muito utilizada por empresas que 
concorrem a licitações públicas, onde com estes podem 
formar seus valores orçamentários e compor planilha de 
preços e custos de uma obra civil. 
Tabela de Composição de Preços para Orçamentos 
– TCPO 
Elaborado pela PINI, empresa especializada em 
gerar informações da construção civil a TCPO já com 56 
anos, apresenta uma base de dados para orçamentos, com 
informações e critérios. São 5000 (cinco mil) composições, 
com estas pode-se analisar índices de produtividade com 
uma grande base de dados, e assim aprimorar recursos e 
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estabelecer critérios de comparação e gerar escolhas para 
tomada de decisões. 
2.2. ECA 
A estrutura de concreto armado (ECA) é o foco 
central deste estudo, para sua implantação é exigido que se 
construísse toda a fundação, composta por estacas e blocos 
de concreto armado, para que estes promovam a 
sustentação de toda a estrutura que irá ser construída sobre 
o terreno, onde que para sua construção foi necessário uma 
grande movimentação e transporte de material arenoso, e 
após a sua conclusão pode-se começar com as primeiras 
estruturas de concreto armado que ficam visíveis mesmo 
após o termino da construção. 
 
Estas estruturas são compostas por laje, esta em 
questão é uma laje nervurada, onde seus componentes são 
concreto armado e siporex (Bloco de argamassa de 
cimento com aditivos que promovem a este grande 
porosidade, e assim uma baixa densidade), esta laje é 
composta das vigas que contornam todo o perímetro da 
laje e outros pontos de amarração da estrutura e escada. Os 
pilares, que tem como principal esforço a compressão, 
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servem de apoio para toda esta estrutura que é composta a 
cada laje. 
Quanto às etapas de confecção de um pavimento 
da ECA, a primeira etapa a se fazer é a locação dos pilares, 
assim se faz os esquadros por volta de cada pilar para que 
este não fique deslocado do seu local de projeto, após isto 
os armadores podem começar a montar as armaduras de 
pilares, com a armadura de pilar montada corretamente os 
carpinteiros podem seguir com as formas dos pilares, 
primeiramente se coloca as folhas de maderite laterais e 
após isto se segue com as amarrações de gravatas e 
parafusos, estes que promovem a fôrma rigidez e firmeza.  
Após a montagem de fôrma dos pilares, se começa 
a colocação do assoalho da laje, e com este a fixação das 
fôrmas de vigas, sempre se determina a montagem de 
formas de um ponto, assim de acordo com os pilares que 
vão sendo completamente montados, pode-se seguir na 
sequência de montagem, assim certa área da laje sempre 
esta mais adiantada do que seu lado oposto. Juntamente 
com o assoalho da laje colocam-se as escoras, que neste 
caso são metálicas. E quanto às vigas, estas que são 
montadas em central de armação, são içadas para laje por 
um guincho, e assim colocadas em suas devidas formas, e 
feitas às amarrações finais destas. Juntamente com toda a 
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ferragem de negativo e positivo da laje, capitéis e vigas 
esta formada a ECA em estudo.  
2.2.1. PARTES COMPONENTES DA ECA 
Fôrma: 
Composta quase que unicamente na construção 
civil por laminados de madeira ou madeira serrada, salvo 
casos em que a repetição de certa estrutura da opção por 
uso de formas metálicas, tem por função principal dar 
suporte ao concreto lançado até que este tenha sua cura 
completa, Barros e Melhado (1998) atribuem ao sistema de 
fôrmas, três funções principais: moldar o concreto (dar 
forma); conter o concreto fresco e sustentá-lo até que tenha 
resistência suficiente para sustentar-se por si só; 
proporcionar à superfície do concreto a textura requerida. 
Ter como função de base estruturas provisórias, 
servir de suporte para armações, auxilio para que se tenha 
base para colocação de espaçadores, servir como 
referencia para estruturas alocadas sobre ela, dar segurança 
para os operários que sobre ela exercem outras funções, 
servir de barreira para perda de água do concreto e assim 
auxiliando na cura deste. Freire (2001) constatou que a 
relação das fôrmas na composição da base de custo da 
ECA de edificações de múltiplos pavimentos, varia entre 
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30% e 60%, afirmando seu destaque na execução das 
estruturas. 
A sua participação na produtividade de uma ECA, 
é de tal importância que é dela que se depende para a 
continuação dos trabalhos, a conclusão das formas gera 
frentes de trabalho para que a armação seja concluída, 
consome grande parte do esforço da mão de obra para a 
confecção da laje, quando há atraso no seu ciclo, acaba por 
efeito de cascata atingindo todo o planejamento das outras 
etapas. 
Armaduras: 
Tem por principal função absorver os esforços de 
tração e cisalhamento em peças estruturais solicitadas ao 
cisalhamento, à tração e à flexão As armaduras, portanto 
têm por função contribuir para a capacidade resistente ou 
para a estabilidade da estrutura, além de aumentar a 
resistência deste submetidos a esforços de compressão.  
Reduzir as fissuras do concreto ou que 
permaneçam na ordem de grandeza de capilares, limitar a 
abertura das fissuras devido a estados de tensão produzidos 
por efeitos de coação, tais como o impedimento à 
deformação, no caso de variação de temperatura, de 
retração de estruturas hiperestáticas. O concreto embora 
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possua certa resistência à tração, não é para este tipo de 
esforço que ele é projetado, por isto esta resistência deve 
ser desprezada nos cálculos, e apenas sendo computada a 
resistência das armaduras quando a esforços de tração em 
peças de concreto armado. 
Aumentar a capacidade resistente do concreto à 
compressão (por exemplo, no caso de pilares) ou a 
segurança de peças comprimidas esbeltas contra a 
flambagem, evitando ainda o aparecimento de grandes 
fissuras ou o colapso devido à ação simultânea de 
momentos fletores. 
As armaduras que usualmente constam nos 
projetos de construção civil de médio e grande porte são as 
bitolas com os diâmetros apresentados a seguir: 6, 8, 10, 
12, 16, 20, 25 e 32 milímetros. Nestes projetos são 
calculados por engenheiros civis especializados em cálculo 
estrutural, onde a partir de um projeto arquitetônico como 
base, eles têm que formular um projeto estrutural, muitas 
vezes se torna uma tarefa árdua, tendo em certos casos 
implantar em pilares ou vigas, taxas de armaduras 




É um material que se deve ter cuidado quanto à 
estocagem, nunca deixa-la sofrendo a ação das intempéries 
do tempo, por um período grande, cuidar para que não 
fique em contato direto com o solo, conferencia na 
chegada em obra é muito importante, pois é um material 
comprado em Kg, e sem devidos cuidados pode-se ter 
erros. Em geral em obras de construção civil na grande 
Florianópolis é um material comprado em barras de 12 m, 
cortado e dobrado em obra. 
A armadura do concreto armado é chamada 
“armadura passiva”, as tensões e deformações nela 
aplicadas devem-se exclusivamente aos carregamentos 
aplicados nas peças onde está inserida, o trabalho conjunto 
do concreto e do aço é possível porque os coeficientes de 
dilatação térmica dos dois materiais são praticamente 
iguais. Enquanto a resistência a compressão do concreto 
usual hoje é de 35 MPa (Resistência usada na obra 
estudada), a do aço a tração e compressão é na ordem de 
500 MPa, pela resistência baixa do concreto a esforços de 
tração o uso do aço em seu complemento gerou uma 
estrutura não tão cara quanto se a estrutura fosse toda de 
concreto, e nem algo frágil como uma estrutura feita 




Serviço hoje utilizado quase que totalmente por 
empresas de concreto usinado, este concreto possui maior 
controle de qualidade, com testes de rompimento de corpos 
de prova, feitos de cada caminhão para que se tenha a 
segurança da resistência calculada de projeto. Onde que 
durante a concretagem deve ser feito o mapa de sondagem 
de cada caminhão para se ter o conhecimento da locação 
deste na estrutura, caso haja algum problema de resistência 
nos corpos de prova, alegando que este não chegou a 




“O serviço de concretagem consiste em receber 
(quando usinado – dosado em central) ou produzir o 
concreto (em betoneira ou manualmente sendo, este 
último, não recomendado), transportá-lo até o local de 
aplicação, lançá-lo nas fôrmas, espalhá-lo, adensá-lo, 
nivelá-lo, dar-lhe o acabamento necessário, para depois 
curá-lo” (Freire, 2001). 
Quanto à durabilidade de uma estrutura de 
concreto armado alguns pontos devem ser levados em 
conta, o cobrimento das armaduras, este deve estar de 
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acordo com o projeto, pois se for executado com 
dimensões menores estará comprometendo a proteção que 
foi imposta pela projetista, e assim já diminuindo a 
durabilidade desta estrutura. Execução, quanto à vibração 
do concreto na concretagem, esta deve ser feita de acordo 
com manuais, onde se o concreto não é bem vibrado, esta 
acaba tendo vazios em sua composição e oferecendo 
oportunidade para passagem de água e ar, e assim dando 




3. MÉTODO DE PESQUISA 
3.1. FASES DE PESQUISA 
O presente TCC foi desenvolvido a partir das 






Desenvolvimento de tabelas 
para coleta de dados 
 
















Figura 2 – Estrutura básica adotada no TCC 
3.1.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
O alvo deste estudo é medir o esforço aplicado dos 
operários que executam o produto final, neste caso os 
trabalhadores que estão ligados diretamente na produção, 
onde o esforço que também é imposto pelos gestores seja 
de extrema importância neste trabalho, acaba este não 
sendo anexado ao resultado final. 
Nesta conjuntura, deve-se ter o conhecimento que 
certo operário obteve a ajuda de um servente ou auxiliar 
Coleta de dados 
 
Análise de dados 
 
Geração de 
indicadores de RUP 
 
Comparação com 
índices de outras fontes 
 





que mesmo não estando presente no local final de trabalho, 
estando à distância deste primeiro grupo, transportou certo 
material ou despendeu algum outro esforço que acaba não 
sendo levado em conta em termos de esforço. 
A princípio buscaram-se conceitos sobre a 
produtividade da mão de obra com foco na construção 
civil, onde pode se construir uma base de conhecimento 
para quando necessário fosse feito o levantamento de 
dados se conhecesse o modo com que era feito este tipo de 
estudo. Foram utilizadas referências em livros indicados, 
dissertações artigos e trabalhos de conclusão de curso que 
envolveram toda a necessidade de fundamentos. 
Quanto à compreensão da estrutura de concreto 
armado (ECA), grande parte foi utilizada de conceitos 
adquiridos ao longo do curso de engenharia civil, matérias 
como Técnicas de construção civil, Concreto, Patologia 
das construções, Administração da construção. Uma 
parcela de conhecimento foi adquirida durante estágio em 
obra de construção civil e outras referências como já 
citadas anteriormente. 
3.1.2. LEVANTAMENTO DE DADOS 
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A construção do banco de dados deste trabalho foi 
iniciada no segundo pavimento e continuou até o quarto 
pavimento, onde no total foram medidos três pavimentos 
tipo onde foram coletados dados de fôrma, desforma e 
armação de pilares, vigas, laje e escada e por fim a 
concretagem de pilares separadamente das vigas, laje e 
escada. Assim para que fossem organizados todos estes 
dados, foram elaboradas planilhas para coleta de dados. O 
modelo de cada planilha é mostrado no quadro 1: 
Quanto à primeira planilha representada, esta é a 
de levantamento de produtividade na execução de 
armação, onde a cada dia referido de levantamento se 
analisava a quantidade de funcionários desta função, horas 
trabalhadas e quanto que ocorria de produção de execução 
do pilar, e assim a saída como total do peso de aço que era 
montado por dia, neste caso demonstrado dos pilares. 
Quadro 1: Planilha de levantamento dos serviços 
de Armação: 




      
 
     0,00 
Função  Armador Armador Armador Armador Armador Armador 
Elemento Executado Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar 
Peso Total de Aço (Kg) * * * * * 25786,32 
Homem*Hora            0,00 
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RUP (Homem*Hora/Kg) * * * * * 0,00 
Fonte: O autor 
 
Nesta planilha (quadro 2) fica representado o 
levantamento de dados de fôrma e desforma de laje, onde 
era feito a quantificação de funcionários que trabalhavam 
nesta função em determinado dia, e assim junto com a área 
de formas e a quantidade de horas trabalhadas, que podia 
variar de acordo com ocasiões adversas era montada a 
relação Homem*Hora de cada dia. 
Quadro 2: Planilha de levantamento dos serviços 
de fôrma. 
 




             0,00 
Função  Carpinteiro Carpinteiro Carpinteiro Carpinteiro Carpinteiro Carpinteiro 
Elemento Executado Laje Laje Laje Laje Laje Laje 
Área Total de Fôrmas (m²)            694,18 
Homem*Hora 
     
 0,00 
RUP (Homem*Hora/m²)            0,00 
Fonte: O autor 
A ultima planilha em destaque (quadro 3) é a de 
concretagem, onde fica novamente o local para 
preenchimento de quantidade de funcionários por cada 
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função, o tempo decorrido de concretagem e o volume 
utilizado em questão. 












































































* * * 
Homem*Hora 
      
* * * 0,00 
Fonte: O autor 
 
3.1.3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA 
A fim de preservar a identidade da empresa na 
qual foi feito o estudo de caso deste trabalho de conclusão 
de curso, a mesma será chamada, ao longo do trabalho de 
empresa A. 
A empresa A possui 5 anos no mercado e executa 
edifícios residenciais de alto padrão na localidade de 
Florianópolis/SC, onde o empreendimento faz parte de um 
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complexo, com  obras desde a estrutura ao acabamento 
final para entrega. 
Atualmente a empresa em estudo não possui mão 
de obra própria, utilizando empresas terceirizadas para 
todas as fases da obra. Quanto à parte operacional da 
empresa, esta possui no seu quadro de funcionários, um 
engenheiro civil, duas arquitetas, três mestres de obra, 
quatro estagiários, dois almoxarifes, um encarregado de 
compras, uma Técnica em segurança e dois funcionários 
das finanças. Assim esta empresa tem controle total das 
diretrizes de trabalho, onde ela dispõe de uma empreiteira 
de mão de obra que é encarregada da parte de estrutura, 
alvenaria, revestimento e outras funções, juntamente com 
outras subcontratadas que ao longo das necessidades de 
frentes de serviço há carência de uma mão de obra mais 
especializada. 
3.1.4. DESCRIÇÃO DA OBRA 
A obra em questão se encontra no centro de 
Florianópolis. É um edifício residencial de alto padrão, 
parte de um empreendimento de 5 edifícios, conforme 




Figura 3 – Croqui do canteiro de obras – Em destaque a 
torre em estudo 
O terreno da obra tem o total de 2.460 m². O 
prédio tem uma área de construção de 19.485,65 m², 
subdivididos em 20 pavimentos, um pavimento subsolo de 
garagem, 1 pavimento térreo, 1 pavimento garagem, 1 
pilotis com piscina e área de lazer, 15 pavimentos tipos, 
com 4 apartamentos por andar e uma cobertura, 
alcançando o número de 61 apartamentos,  
Atualmente (11/2014) a obra está no oitavo 
pavimento tipo. A data de início do levantamento foi em 
14/04/14, quando foi feita a concretagem do primeiro 
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pavimento tipo, foi esperada esta data para que se 
pudessem ter dados de pavimentos sem mudança de área 
ou de modo de construção. O último levantamento foi 
aplicado na data de 07/07/14 com a concretagem do quarto 
pavimento tipo, sendo assim acompanhadas a concretagem 
de 3 lajes. 
Existiam 2 empresas subcontratadas (chamadas 
neste trabalho de X e Y) e uma subempreiteira para a 
execução dos serviços de carpintaria, todas as duas 
atuando simultaneamente nos serviços. Neste caso a 
subcontratada X, detentora do contrato de execução, por 
ter grande numero de frentes de trabalho repassou a 
empresa Y certas funções e o trabalho, onde dentro de todo 
o complexo do empreendimento com cinco prédios em 
construção possui uma média de 230 funcionários 
diariamente dentro da obra. Quanto à parte de armação, 
esta é executada pela subempreiteira Z, empresa atuante já 
há algum tempo neste ramo, contendo um grande número 
de pessoal e encarregados de armadura.  
É importante salientar que o autor do presente 
TCC foi estagiário da empresa contratante, desde fevereiro 
de 2013 até novembro de 2014, assim podendo 
acompanhar de perto a execução dos serviços medidos 
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neste estudo, inclusive em outros blocos que não somente 
este do levantamento de dados. 
Na figura 4 é possível visualizar a imagem de 
como o empreendimento estará quando concluído:  
Figura 4 – Fachada do empreendimento. 
 
Fonte: site da Empresa 
 




Fonte: site da Empresa 
A seguir são demonstradas as plantas de forma de 
cada pavimento tipo do condomínio em estudo, no caso, 
em ordem do tipo 1, 2, 3 e 4. Também são apresentados de 
acordo com cada planta do pavimento, sua localização 
dentro do pavimento tipo geral, sua área privativa e a área 
total de cada.  




Fonte: site da Empresa 
Figura 7 – Planta do apartamento tipo 3. 
 





igura 8 – Planta do apartamento tipo 2. 
 
Fonte: site da Empresa 
Figura 9 – Planta do apartamento tipo 4. 
 




Na tabela 4 estão descritas as quantidades de área 
de fôrma, volume de concreto e peso de aço que foi 
utilizado para construção de cada pavimento tipo do 
empreendimento em questão. 
  Pilar Viga Laje 
Área de Forma (m²) 368,01 253,53 694,18 
Peso de aço (Kg) 25786,32 2762 10102 
Volume de concreto (m³) 36,39 20,68 129,86 
Tabela 4 – Quantitativo do levantamento – Fonte Projetos 
Neste caso para cálculo de índices, usaram-se as 
quantidades de área de fôrmas e de peso de aço de projeto, 
onde não foram levados em conta alguns casos, quando 
por dificuldade na execução das armaduras, era necessário 
acrescentar barras além do projeto, pois se achou 
desnecessário a perca de tempo para certos tipos de 
acontecimentos esporádicos. 
3.1.5. ANÁLISE DE DADOS 
Nesta etapa buscou-se compreender os índices que 
foram gerados após o levantamento de dados, 
determinando-se a produtividade dos seguintes serviços: 
três etapas de montagem de fôrma da estrutura de concreto 
armado, a confecção das armaduras de pilares, vigas e laje, 
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três concretagens de pilares e quatro concretagens de vigas 
e lajes. 
3.1.6. COMPARAÇÃO ENTRE OUTRAS FONTES E DADOS 
DA OBRA 
A fim de comparar dados do presente 
levantamento em obra e de outras fontes, foram utilizados 
os já citados TCPO e SINAPI, que são bases de dados 
muito utilizadas pelo setor da construção civil. 
3.1.7. BUSCA DE POSSÍVEIS EVOLUÇÕES NA 
PRODUTIVIDADE 
Finalmente a partir da análise dos dados e da 
pesquisa bibliográfica, buscou-se estratégias que pudessem 
auxiliar na melhoria da produtividade dentro do canteiro 
de obra. 
4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 
Neste capítulo, são apresentados os dados de 
produtividade levantados em obra  referentes aos serviços 
de fôrmas, armação e concretagem, sendo os índices 
(RUPs) obtidos diários ou por ciclo. 
Um primeiro passo foi entender detalhadamente a 
execução de cada serviço, cujas etapas de execução serão 
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ilustradas (as quais se repetem em todos os pavimentos 
tipo). Por fim, foi feita a análise dos dados obtidos. 
Tais dados serão apresentados seguindo a ordem 
em que foram coletados (seguindo a sequência de 
execução), conforme apresentado no Quadro 1. 
Quadro 1 – Tipo de indicador utilizado para cada 
elemento da estrutura 
  Fôrma Armação Concretagem 
Pilar Viga Laje     
Pavimento 4 RUPdiária RUPcíclica RUPdiária 




Pavimento 3 RUPdiária RUPcíclica RUPdiária 




Pavimento 2 RUPdiária RUPcíclica RUPdiária 




4.1. SERVIÇO DE FÔRMAS 
4.1.1. CONJECTURA INICIAL DA PRODUTIVIDADE PARA O 
SERVIÇO DE FÔRMA  
Tendo como base as peculiaridades dos serviços 
de execução de fôrmas no empreendimento em estudo, foi 
produzido um prognóstico como referencia em relação aos 
índices de produtividade de montagem de fôrmas. Nos 
dados levantados no empreendimento em estudo, não 
foram levados em conta à confecção das fôrmas utilizadas, 
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estes foram levantados apenas quando estas já estavam 
prontas, pois já se havia executado o primeiro pavimento, e 
assim não se tinha mais como medir esta produtividade de 
confecção de fôrmas, mas na sua realização. 
Assim tinha-se um pressuposto inicial de que estes 
índices que seriam levantados estatisticamente seriam 
baixos, ou seja, teriam alta produtividade, como 
posteriormente evidenciado ao ser feita a comparação aos 
índices da TCPO 2010, já que estes últimos contemplam 
também a fabricação. 
Abaixo esta evidenciado os fatores que foram 
levados em conta para o prognóstico inicial quando ao 












          
Mín = 0,52 Méd = 0,94 
                  Máx = 
1,80     
            
            
Figura 11 - Faixa de produtividade para Fôrmas de Pilar 
(H*h/m²) – TCPO 2010 
                                           Prognóstico Inicial  
  
        
Mín = 0,73 Méd = 1,18 
                  Máx = 
2,60     
            
            
Figura 12 - Faixa de produtividade para Fôrmas de Vigas 
(H*h/m²) – TCPO 2010 
                                          Prognóstico Inicial  
  
        
Mín = 0,33 Méd = 0,69 
                  Máx = 
0,96     
            
            
Figura 13 - Faixa de produtividade para Fôrmas de Laje 
(H*h/m²) – TCPO 2010 
                                         Prognóstico Inicial  
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4.1.2. DEFINIÇÃO DO SERVIÇO DE MONTAGEM DE 
FÔRMAS 
Os dados deste serviço foram levantados nos 2º, 3º 
e 4º pavimentos. A data de início de mapeamento de dados 
foi 16/04/2014, dois dias após a concretagem da laje do 1º 
pavimento e teve como data final 04/07/2014, quando se 
finalizou a montagem de fôrmas da laje do 4º pavimento. 
As seguintes questões foram levadas em conta a 
fim de modelar a armação executada: RUP adotada, 
materiais e equipamentos utilizados, equipes de trabalho, 
forma de ataque ao serviço e definição a qual o 
levantamento se refere. 
A RUP deste serviço foi adotada para diária nos 
elementos de pilares e lajes, e cíclica (por pavimento) para 
o elemento viga. 
a) Materiais e equipamentos utilizados: as 
fôrmas utilizadas eram maderite com 
espessura de 18 mm (dimensão necessária 
pelo número de vezes que esta será 
reutilizada), barrotes de madeira para dar 
resistência e firmeza ao assoalho das lajes e 
pilares, madeira de caixaria para alguns 
travamentos e painéis internos de vigas, 
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prego, arame recozido, utensílios para 
travamento de pilares (parafuso e “perereca”), 
escoras metálicas, prumo para que os pilares 
fossem executados corretamente e nível a 
laser para deixar o assoalho da laje totalmente 
nivelado. 
b) As equipes de trabalho: eram alocadas de 
acordo com a necessidade de cada elemento 
ao longo dos serviços, em média tinha-se 5 
carpinteiros no elemento pilar, 3 nas vigas e 3 
na laje, como os serviços eram executados em 
conjunto, em alguns momentos um operário 
podia auxiliar no serviço do outro. Nos 
primeiros pavimentos houve alta rotatividade 
de pessoal nas equipes de trabalho, houveram 
também problemas com encarregados da 
empresa terceirizada, que foi substituída, mas 
como a empresa dona do empreendimento 
possuía mestre de obra, este acabava tendo de 
tomar certas decisões que eram para ser do 
mestre de obra da terceirizada. 
c) Forma de execução ao serviço: este foi 
subdividido da mesma forma que no serviço 
de armação em pilar, vigas e laje. Nos pilares 
e laje se considerou o tempo em separado de 
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montagem de cada elemento. Já no caso das 
vigas considerou-se tempo total para a 
execução do serviço, e este levantamento foi 
em sua grande parte feito por observação 
direta e em alguns casos por necessidade com 
o auxilio do mestre de obra encarregado da 
torre. Consta nas planilhas de levantamento o 
tempo utilizado por cada serviço, com suas 
datas iniciais e finais. 
d) Definição ao qual o levantamento se refere: 
Os pilares da laje em estudo são no total de 
27, onde apenas 2 pilares tem uma de suas 
faces maior externa, sendo considerados de 
maior dificuldade quanto a montagem. Estes 
por possuírem faces externas, necessitavam 
que fosse feita a cada laje uma estrutura 
externa para que os carpinteiros realizassem 
seus trabalhos de forma segura. Quanto à 
montagem dos demais pilares, estes não 
possuíam grande peculiaridade, onde o início 
da execução era com a transmissão dos eixos 
dos pilares pra os gastalhos, estes que servem 
além de base para as fôrmas do pilares, 
possuem utilidade na armação, onde assim 
58 
 
pode-se ver se as esperas da laje inferior 
foram feitas de acordo com o projeto. 
 
Figura 13 - Montagem de Fôrmas de Pilar 
 
Fonte: O autor 
Com a devida locação dos pilares de acordo com 
um ponto considerado como base, e depois de concluída a 
montagem da armadura dos pilares, colocado os 
espaçadores, iniciava-se a montagem das fôrmas de chapa 
de compensado laminado plastificado. Estas já haviam 
sido usadas nos pavimentos inferiores, e assim tinha-se o 
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trabalho de encaixá-las nos seus devidos locais, onde 
coloca-se uma face maior, após coloca-se as duas faces 
menores e por fim a ultima face maior, estas pregadas, e 
assim para o devido travamento dos pilares para que 
quando fosse feita a concretagem, nenhum pilar acabasse 
se movimentando eram colocados as gravatas, os parafusos 
e os contraventamentos, estes são réguas de madeira que 
são fixadas aos pilares e ao chão (Mão-francesas), onde 
fixam o pilar para que este fique no prumo.  
As figuras 14 e 15 mostram a execução do serviço 
de fôrmas: 
 





Figura 15 – Montagem de Fôrmas de Pilar 
Quanto às vigas, iniciava-se a sua montagem após 
a conclusão das fôrmas dos pilares componentes de uma 
fachada do edifício, e assim era iniciado o serviço este 
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serviço, estas em chapa de compensado plastificado e que 
por sua vez tem como componentes iniciais a face lateral e 
o fundo, o escoramento nesta etapa já é utilizado como 
auxílio nos trabalhos de execução e para o escoramento 
final para concretagem, as gravatas eram inseridas nas 
fôrmas, fornecendo rigidez ao conjunto, e após eram 
executados o fundo da laje, onde de acordo com as vigas 
executadas e setores da laje podiam ser executadas outras 
vigas, e após todo este conjunto concluído, era feito a 
amarração das vigas com arame, para que as vigas não se 
deslocassem externamente na concretagem, gerando 
problemas como vigas com desaprumo. A figura 17 mostra 
a execução do serviço de fôrmas de viga. 
 
Figura 16 – Montagem de Fôrmas de Vigas 
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A montagem das lajes era iniciada juntamente 
com a montagem das vigas, tendo como inicio a colocação 
das madres, também chamadas de guias, estas apoiadas nas 
escoras metálicas, e perpendicularmente as madres eram 
inseridos os barrotes que por sua vez tem como função a 
ligação entre a estrutura de apoio e o assoalho da laje, este 
composto de maderite plastificado, e após a conclusão de 
todo este sistema a estrutura era finalmente nivelada com 
nível a laser. 
As figuras 17 e 18 mostram a execução de fôrmas 
da laje. 
 





Figura 18 – Montagem de Fôrmas de Laje 
 4.1.3. DADOS LEVANTADOS NA EXECUÇÃO DAS 
FÔRMAS 
4.1.3.1. 2º Pavimento 
Neste pavimento não ocorreram anormalidades, 
tudo seguiu de acordo com o previsto, como o serviço de 
armação seguiu com seu cronograma, este não gerou faltas 
de frente se serviço para a carpintaria. Dos serviços 
analisados neste estudo foi o que menos gerou dados de 
baixa produtividade para análise deste pavimento. 
Não houveram grandes períodos de chuva, que 
acabam por atrasar os serviços, gerando dias onde o 
aproveitamento acaba não sendo comum, e por não ter 
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nenhuma forma muito complexa quanto às fôrmas de 
pilares vigas e laje, estes serviços chegaram a uma 
produtividade alta. 
4.1.3.2. 3º Pavimento 
Quanto à execução de fôrmas do terceiro 
pavimento, foram observadas algumas anormalidades, as 
quais que serão descritas a seguir: houveram dois dias de 
fortes chuvas, no caso dia 22/05/2014 e 26/05/2014, onde 
nos dados que foram obtidos com RUP diárias ficaram 
claras as baixas produtividades nestes dias. No dia 
23/05/2014, uma sexta feira, quando normalmente se 
trabalha uma hora a menos, neste dia o pagamento dos 
operários das empresas terceirizadas aconteceu, assim o 
pessoal acaba deixando seus postos de trabalho cerca de 
uma hora antes, obteve-se como resultado um dia com 
baixa produtividade, e na data de 29/05/2014 uma grande 
concretagem no edifício ao lado da mesma empresa 
ocorreu, uma parte do pessoal da carpintaria auxiliou na 
concretagem, deixando seus postos de trabalho e voltando 
apenas as 14 horas deste dia. 
4.1.3.3. 4º Pavimento 
Não houve acontecimentos relevantes ao ponto de 
serem citados neste estudo, como ficam demonstrados nos 
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índices de RUP diárias deste pavimento, este ocorreu sem 
imprevistos nos serviços de fôrmas dos pilares, vigas e 
laje. Assim os índices foram considerados semelhantes aos 
encontrados anteriormente. 
4.1.4. ANÁLISE DOS DADOS DE EXECUÇÃO DE FÔRMAS 
Esta análise será demonstrada de dois modos 
distintos, como já feitos no serviço de armação, 
primeiramente de um modo geral, promovendo a 
alternativa da análise dos índices de armação acumulados 
por pavimento, e após, em separado por elemento em 
execução (pilares, vigas e laje), no caso abaixo fica 
demonstrada a RUP total por pavimento, e após as RUPs 
diária de pilares e laje e a RUP cíclica de laje, todas estas 
subdivididas por pavimento em questão. 
Nestes dois tipos distintos de análise, quanto as 
RUP diária de pilar e laje, com a cálculo se chegou a uma 
RUP potencial, esta que pode ser utilizada para que 
empresas tenham como base, no momento de estudarem 
seus planejamentos de obra, assim obteve-se os seguintes 
índices: 
 Pilares: RUP potencial de 0,78 Hh/m² 
 Laje: RUP potencial de 0,23 Hh/m² 
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Já para as vigas foram obtidas, a partir dos dados 
analisados a RUP mediana, onde esta é composta de dados 
do levantamento da RUP periódica. As tabelas 5 e 6 
mostram respectivamente as RUPs acumuladas e por 
elemento de execução fôrmas. 
Resumo dos Pavimentos 
Pavimento RUP (H*h/m²) 
2º Pav. 2,23 
3º Pav. 2,26 
4º Pav. 2,28 
Tabela 5 – RUP de Fôrma por Pavimento 
 
Fôrma e Desfôrma 
Pilar RUP (H*h/m²) Viga RUP (H*h/m²) Laje RUP (H*h/m²) 
2º Pav. 1,21 2º Pav. 1,38 2º Pav. 0,46 
3º Pav. 1,22 3º Pav. 1,40 3º Pav. 0,49 
4º Pav. 1,29 4º Pav. 1,39 4º Pav. 0,47 





Figura 19 – Fôrma (RUP Viga x Pavimento) 
Abaixo seguem as tabelas com os dados de 
levantamento de fôrma de pilar e laje para levantamentos 
diários apenas do serviço de execução das fôrmas, sem a 














































































































































































































































































































































































































































































































































Tabela 12 – RUP diária de Fôrma de Laje por Pavimento  
Abaixo seguem do gráficos para os serviços dos 
dados levantados nas planilhas anteriores.     
 
Figura 20 – Fôrma (RUP Pilar x 2º Pavimento) 
   
 































Figura 22 – Fôrma (RUP Pilar x 4º Pavimento) 
 







































































Figura 24 – Fôrma (RUP Laje x 3º Pavimento) 
 
Figura 25 – Fôrma (RUP Laje x 4º Pavimento) 
4.1.5. COMPARAÇÃO COM RESULTADOS DA TCPO 
Como já se havia se constatado de início, quanto 
ao serviço de fôrmas eram esperados altos índices de 
produtividade, já que a análise feita no serviço de 























execução destas. Assim certo período foi perdido quanto a 
essa execução, enquanto no índice indicado na TCPO, a 
fabricação das formas é considerada. 
Diante da análise de dados concluída, se constatou 
bons índices de produtividade para os pilares que 
resultaram valores de RUP 1,22 Hh/m², viga com índices 
de RUP 1,39 Hh/m² e por último a laje que resultaram uma 
ótima RUP de 0,47 Hh/m² como demonstrado nas figuras 
abaixo. 
          
Mín = 0,52 Méd = 0,94 
                  Máx = 
1,80     
            
            
Resultado obtido                 Prognóstico Inicial  
Figura 26 - Faixa de produtividade para Fôrmas de Pilar 
(H*h/m²) – TCPO 2010 
 
          
Mín = 0,73 Méd = 1,18 
                  Máx = 
2,60     
            
            
Resultado obtido                 Prognóstico Inicial  
Figura 27 - Faixa de produtividade para Fôrmas de Vigas 




          
Mín = 0,33 Méd = 0,69 
                  Máx = 
0,96     
            
            
Resultado obtido                 Prognóstico Inicial  
Figura 28 - Faixa de produtividade para Fôrmas de Laje 
(H*h/m²) – TCPO 2010 
4.1.6. FATORES QUE INFLUENCIAM NA PRODUTIVIDADE 
O serviço de execução de fôrmas é apropriado 
estudar de forma distinta os diferentes elementos que 
compõe a ECA (pilares, vigas e laje), de forma que estes 
elementos possuem suas características próprias de 
montagem e materiais utilizados. 
Alguns fatores podem influenciar a produtividade 
final nestes serviços descritos até o momento. Como 
exemplos destes tem-se a mão de obra utilizada (se esta 
mão de obra já possui um ótimo entrosamento, este que 
vem com a prática, acaba existindo um grupo, onde esse 
grupo se ajuda e gera altas produtividades), as formas dos 
elementos (caso existam elementos com formas variadas, 
onde não exista uma repetição, estes acabam gerando 
baixas produtividade), pé direito (quanto maior o pé direito 
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da construção, mais esforço será produzido para se 
executar um mesmo serviço), material utilizado (quando 
há o uso de materiais de boa qualidade, este acaba 
implicando em um uso menor de travamentos e 
desperdício de material e mão de obra) e equipamentos 
para nivelamento da laje (utilização de equipamentos 
digitais, no caso nível a laser, este que diminui e muito o 
tempo necessário para o nivelamento do assoalho de uma 
laje).  
A carpintaria era composta principalmente de 
oficiai. Estes que por sua vez já possuíam grande 
experiência, salvo algumas exceções que eram inseridas ao 
grupo para treinamento. 
4.2. SERVIÇO DE ARMAÇÃO 
4.2.1. CONJECTURA INICIAL DA PRODUTIVIDADE PARA O 
SERVIÇO DE ARMAÇÃO 
Levando em conta os fatores que influenciam a 
produtividade final, estes já indicados na TCPO 2010 pôde 
se fazer um prognóstico inicial, avaliando as características 
do empreendimento e dos serviços a serem realizados. 
Neste caso como o serviço de armação é subdividido em 
pilares vigas e laje, este prognostico foi feito 
individualmente para cada serviço. 
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Abaixo esta evidenciado os fatores que foram 
levados em conta para o prognóstico inicial quando ao 










          
Mín = 0,032 Méd = 0,062 Máx = 0,175 
            
            
Figura 29 - Faixa de produtividade para armação de pilar 
(H*h/Kg) – TCPO 2010 
 
          
Mín = 0,048 Méd = 0,093 Máx = 0,151 
            
            
Figura 30 - Faixa de produtividade para armação de viga 
(H*h/Kg) – TCPO 2010 
 
          
Mín = 0,036 Méd = 0,051 Máx = 0,059 
            
            
Figura 31 - Faixa de produtividade para armação de laje 
(H*h/Kg) – TCPO 2010 
4.2.2. DEFINIÇÃO DO SERVIÇO DE ARMAÇÃO 
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Os pavimentos tipo utilizados nesta analise foram 
o 2º, 3º e 4º. Nestes a quantidade de armadura é a mesma, 
assim se torna usual para comparação de índices inclusos 
neste trabalho. O início de levantamento de dados deste 
serviço se deu 15/04/2014 com a coleta de dados de 
montagem de pilares, e encerrada a coleta em 03/07/2014 
quando aconteceu a última leitura de montagem da malha 
do negativo da laje do quarto pavimento (último passo 
antes da concretagem). 
As seguintes questões foram levadas em conta a 
fim de modelar a armação executada: RUP adotada, 
materiais e equipamentos utilizados, equipes de trabalho, 
forma de ataque ao serviço e definição a qual o 
levantamento se refere. 
4.2.2.1. RUP adotada 
Para este serviço a RUP adotada foi a RUP cíclica 
por pavimento. 
4.2.2.2. Materiais e equipamentos utilizados 
Os serviços de cortes e dobra eram feitos em obra. 
As barras de aço vinham para o canteiro de obra com 
comprimento de doze metros, onde houve a utilização de 
serras de corte, bancadas de dobras e torquês para a 
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amarração. Uma equipe de armadores ficava neste local de 
produção das armaduras, necessárias para a montagem da 
estrutura da torre. Decidiu-se por não considerar na RUP a 
fabricação das armaduras pela impossibilidade de separar 
as horas de armador da central dedicadas exclusivamente 
ao pavimento deste estudo, uma vez que no mesmo 
canteiro de obras, outra estrutura sendo feita. 
4.2.2.3. Equipes de trabalho 
Em geral, o trabalho era feito por 2 equipes de 2 
armadores cada, além de um encarregado de armação. No 
total eram 5 armadores, onde o encarregado era o 
responsável por dar ordens e indicar quais funções de cada 
armador, por vezes que o trabalho acabava não tendo o 
rendimento necessário, uma outra dupla acabava sendo 
realocada de outra obra para poder agilizar o processo para 
não ocasionar atrasos. 
Forma de ataque ao serviço: este foi subdividido 
em pilar, vigas e laje. Não se considerou o tempo em 
separado de montagem de cada elemento, e sim do tempo 
total para a execução do serviço, por ser algo que 
precisaria de uma carga horária de acompanhamento não 
compatível com a disponível, e este levantamento foi em 
sua grande parte feito por observação direta e em algum 
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casos por necessidade com o auxilio do mestre de obra 
encarregado da torre. 
4.2.2.4. Definição do tempo ao qual o levantamento se 
refere: 
O tempo de início que foi levado em conta em 
relação aos pilares era o momento. No qual os armadores 
começavam a montar as primeiras barras dos pilares. Estas 
por sua vez eram içadas para o pavimento requerido por 
guincho localizado na face externa da viga (Por mais que 
se leve em conta os armadores com a função de transportar 
as barras até o pavimento, quando feito o cálculo da RUP, 
estes não foram contemplados).  Todos os pilares foram 
montados na laje que estava sendo executada. Começava-
se amarrando as barras longitudinais nas esperas da laje 
inferior, sempre tendo o cuidado para não errar no 
espaçamento das barras, pois caso uma ficasse fora de seu 
local, poderia haver problemas na concretagem, o concreto 
dependendo do slump, pode ter um valor baixo e assim 
gerando uma maior necessidade de vibração do concreto e 
podendo causar “bicheiras” (Locais que o concreto não 
atinge, e formam vazios), após isto eram montados os 
estribos por volta das barras, estes eram amarrados às 
barras e sempre tendo o cuidado do espaçamento de 
projeto, e por fim posicionar os ganchos de pilar. Após 
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eram amarrados às barras ou estribos os espaçadores, estes 
com a função de garantir o cobrimento mínimo de projeto. 
As figuras 32, 33 e 34 ficam demonstradas como 
era executado a montagem dos pilares. 
 









Figura 34 – Montagem de Armação 
 
Com relação às vigas, todas elas eram montadas 
na central de armadura, armazenadas em local coberto, e 
quando liberada frente de serviço eram içadas pelo mesmo 
guincho utilizado barras dos pilares. A sequência de 
montagem de vigas segue a mesma essência dos pilares. É 
necessário primeiramente posicionar as barras 
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longitudinais, e assim ir montando os estribos, de acordo 
com a amarração dos estribos, estes sempre tendo o 
cuidado do seu posicionamento, que geralmente diminui o 
espaçamento quando próximo a pilares, e no meio de viga 
aumenta, com estribos amarrados pode-se ir montando as 
armaduras de pele da viga e assim a viga vai tomando sua 
forma, com o cuidado de sempre inserir os espaçadores 
para que se atinja o cobrimento mínimo necessário de 
projeto. No caso de vigas com barras longitudinais de 
bitota maiores que Φ10, estas eram inseridas apenas 
quando as vigas estavam no seu local de projeto, pela 
consequência da não preocupação dos projetistas quanto a 
execução do projeto, que muitas vezes vigas que se 
encontram, e necessitam de amarração na estrutura, não 
oferecem compatibilidade quanto a execução. Como pode 




Figura 35 – Montagem de Armação – Detalhe de execução 
No caso de lajes estas eram montadas sobre as 
fôrmas do assoalho da laje, juntamente com a montagem 
de vigas, armadores utilizavam o mesmo guincho já citado 
anteriormente para levar as barras para a laje, previamente 
da execução das lajes era alocado por toda a laje com 
caixas de madeira, os locais onde irão passar tubulações 
hidráulicas e elétricas, futuramente havendo a necessidade 
do uso destas, não se tenha que criar aberturas na laje, após 
isto se começava espalhando as barras do positivo da laje, 
as barras do positivo dos capitéis, e após a colocação do 
bloco de concreto celular autoclavado pelos carpinteiros, 
eles abriam frente para os armadores executassem as 
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barras do negativo da laje, negativo dos capitéis e a malha 
negativa que é colocada por toda a laje, como são 
demonstrados em fotos a seguir. 
As figuras 36 e 37 demonstram o serviço de 
montagem de vigas e armação da laje. 
 
Figura 36 – Montagem de Armação – Detalhe de execução 





Figura 37 – Montagem de Armação – Detalhe de execução 
4.2.3. DADOS LEVANTADOS NA ARMAÇÃO 
4.2.3.1. 2º Pavimento 
Neste pavimento tudo seguiu sem anormalidades, 
visto que a execução de pilares, vigas e laje correu dentro 
dos seus prazos previstos, por ser época que começa a 
chover menos, tiveram poucos dias de chuva, e estes não 
influenciaram nos índices deste pavimento, não houve 
qualquer atraso quando a fornecimento de produtos, nem 
problemas quanto a mão de obra, tanto carpinteiros quanto 
os próprios armadores conseguiram liberar frentes de 
serviço para que não atrasassem os trabalhos de suas 
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determinadas funções. Assim se obteve uma RUP de cada 
elemento estrutural, as quais quando comparadas com a 
TCPO 2010, apresentaram produtividades melhores 
(indicador menor). 
4.2.3.2. 3º Pavimento 
Os serviços de execução da armação de pilares, 
vigas e laje seguiu com normalidade neste pavimento. É 
importante salientar que havia a construção de outra torre 
em simultaneidade com a que foi estudada, mas como a em 
estudo possui prioridade quanto à execução, quando 
necessário uma dupla a mais para acelerar o processo, 
estes acabavam por adiantar o trabalho de seus 
companheiros para que não faltasse frente para a 
carpintaria ou que tivesse que ser feito o adiamento de 
concretagens. Caso fosse necessária, a remarcação da data 
de concretagem, acabaria  por gerar transtornos, pois as 
concreteiras possuem planejamento de concretagem em 
outras obras, e muitas vezes, caso precise fazer um novo 
agendamento, pode ocorrer que a empresa fique sem o 
fornecimento de concreto na data que foi re-estipulada. 
Houveram dias de chuvas durante este período, estes que 
acabam por não influenciar no trabalho de armadores que 
utilizam capas de chuva, e continuam seu trabalho 
normalmente, maios por ser um mês relativamente mais 
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seco não existiram muitos dias chuvosos. A produtividade 
alcançada para este pavimento foi considerada 
relativamente boa (indicador baixo), isso apenas 
demonstrando que o trabalho seguiu normalmente e sem 
percalços. 
4.2.3.2. 4º Pavimento 
Durante a execução deste pavimento não 
ocorreram grandes problemas, uma anormalidade que 
surgiu foi o acontecimento da copa do mundo do Brasil, 
onde durante dias de jogos do Brasil, os trabalhadores 
eram dispensados uma hora mais cedo do que de costume, 
mais para suprir esta perca de hora trabalhada, era 
reforçado certas vezes o número de equipes trabalhando na 
execução, outra situação foi o atraso de entrega do 
fornecedor de aço, este que atrasou uma carga de barras 
que continha aço de bitola Φ8 utilizado para a confecção 
de estribos de pilares, mais para que não ocorresse 
problemas quanto a frente de trabalho da armação quanto 
de carpintaria, mudou-se a ordem de execução de pilares, 
montaram-se pilares que não necessitava barras desta 
dimensão, ou quando necessário fez-se o uso de barras de 
bitola Φ10. Assim a RUP final deste pavimento não sofreu 
alteração quanto a seus valores, estes que foram 
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considerados abaixo dos índices de RUP confrontados da 
TPCO 2010. 
4.2.4. ANÁLISE DOS DADOS DE ARMAÇÃO 
Para entendimento de todas as análises que serão 
feitas posteriormente, desde já deve ficar clara, a didática 
que será utilizada em todas as analises de dados. Os dados 
serão apresentados num gráfico para cada serviço 
estudado. No caso do eixo das ordenadas (y), que foi 
definido com base na TCPO serão inseridos os índices 
quanto à produtividade gerada nos cálculos, no eixo oposto 
(x), será o período da produtividade do serviço em estudo. 
Nos casos a seguir as produtividades em estudo são 
cíclicas, esta engloba os dados de cada pavimento, assim 
no eixo das abscissas se encontrará cada intervalo 
analisado. 
A análise será feita de dois modos distintos, 
primeiramente de um modo geral, promovendo a 
alternativa da análise dos índices de armação acumulados 
por pavimento, e após, subdividida por elemento em 
execução no caso pilares, vigas e laje, no caso abaixo fica 
demonstrada a RUP de cada um dos dois casos executados 
e seu pavimento em questão: 
91 
 
As tabelas 13 e 14 mostram respectivamente as 
RUPs de armação por pavimento e por elemento executado 
por pavimento. 
Resumo dos Pavimentos 
Pavimento RUP (H*h/Kg) 
2º Pav. 0,0586 
3º Pav. 0,0605 
4º Pav. 0,0595 
Tabela 13 - Fonte: O autor 
 
Armação 








2º 0,0130 2º 0,0326 2º 0,0130 
3º 0,0136 3º 0,0319 3º 0,0150 
4º 0,0126 4º 0,0311 4º 0,0158 





Figura 38 – Armação (RUP Pilar x Pavimento) 
 






























Figura 40 – Armação (RUP Laje x Pavimento) 
4.2.5. COMPARAÇÃO COM RESULTADOS DA TCPO 
No caso do serviço de armação, tinha-se projetado 
que os índices calculados estariam situados na parte central 
das faixas ilustradas na TCPO, isto para os indicadores de 
produtividade de armação de (pilar, viga e laje) mesmo 
assim foram obtidos valores considerados positivos em 
relação ao que foi previsto, assim pode-se considerar que 
os resultados se mostraram melhores do que os da 
previsão, levando em conta que particularidades de obra e 
execução dos serviços, influenciaram ainda que de maneira 
sutil os índices finais. 
A mediana do serviço de armação de pilar teve 

















0,0130 Hh/Kg para laje. Adota-se a mediana como base e 
não a média para ponderar o grau de influência de valores 
muito divergentes a maioria observada. Logo abaixo as 
figuras 41, 42 e 43 demonstram com setas indicadoras os 
valores que foram previstos de RUP com base na TCPO 
2010 e os valores calculados pelo estudo de cada serviço 
executado de armação, como demonstrado nas figuras 41, 
42 e 43 abaixo. 
 
  
        
Mín = 0,032 Méd = 0,062 Máx = 0,175 
            
            
Figura 41 - Faixa de produtividade para armação de pilar 
(H*h/Kg) – TCPO 2010 
Resultado obtido                 Prognóstico Inicial  
 
          
Mín = 0,048 Méd = 0,093 Máx = 0,151 
            
            
Figura 42 - Faixa de produtividade para armação de viga 
(H*h/Kg) – TCPO 2010 




        
Mín = 0,036 Méd = 0,051 Máx = 0,059 
            
            
Figura 43 - Faixa de produtividade para armação de laje 
(H*h/Kg) – TCPO 2010 
Resultado obtido                 Prognóstico Inicial  
4.2.6. FATORES QUE INFLUENCIARAM NA 
PRODUTIVIDADE 
A execução de uma ECA (Estrutura de Concreto 
Armado) tem inseridos no seu contexto muitos fatores que 
podem influenciar na produtividade final, no caso dos 
elementos a serem realizados possuem peculiaridades que 
os distinguem. 
Um item muito importante quanto a ECA é a taxa 
de armadura do elemento a executar, no caso de pilar e 
viga, muitas vezes por se ter uma taxa alta de aço, estes se 
tornam difíceis de executar, falta espaço para manusear 
ferramentas ou inserir as barras necessárias, quanto aos 
encaixes de vigas em pilares, quando estes possuem alta 
taxa de aço e o projetista acaba por calcular os elementos 
em separado e não se preocupa com a execução, acaba 
gerando elementos confrontariam com o mesmo local de 
execução final, gerando as incompatibilidades de projeto, 
que são os grandes problemas de um executor. O tipo de 
96 
 
fornecimento de aço, quando feito corte e dobra em 
fábrica, este acaba por aumentar a produtividade em obra, 
pois os armadores não despendem de seu tempo para esta 
função. O efeito aprendizado obtido pela repetição do 
serviço, não pode ser observado nestes índices pela 
mudança do quadro de funcionários da empresa 
terceirizada. Outros serviços que seguem em 
simultaneidade, onde as frentes de serviço tem que ser 
abertas para que a armação continue sem que seja 
prejudicada. 
4.3. SERVIÇO DE CONCRETAGEM 
4.3.1. CONJECTURA INICIAL DA PRODUTIVIDADE PARA O 
SERVIÇO DE CONCRETAGEM 
De acordo com os fatores que influenciam 
diretamente na produtividade final do serviço de 
concretagem com base na TCPO 2010, se chegou a índices 
como referência da produtividade considerando as 
características do empreendimento estudado. 
Correspondente à realidade da obra onde os 
pavimentos que estão sendo concretados são baixos, uso de 
caminhões com bomba lança, na teoria possui espaço para 
trocas rápidas de caminhão betoneira, o tamanho da equipe 
é adequando a velocidade da disponibilização do concreto, 
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pilares com seção considerada grande e a duração da 
concretagem não ultrapassa os turnos de trabalho era de se 
esperar altos índices de produtividade para a obra em 
análise como observado na TCPO 2010.  
Abaixo esta evidenciado os fatores que foram 
levados em conta para o prognóstico inicial quando ao 




          
Mín = 2,17 Méd = 3,24 
                  Máx = 
4,55     
            
            
Figura 44 - Faixa de produtividade para Concretagem 
(H*h/m³) – TCPO 2010 
4.3.2. DEFINIÇÃO DO SERVIÇO DE CONCRETAGEM 
Os pavimentos tipo utilizados nesta analise foram 
o, 2º, 3º e 4º, onde nestes foi analisada a concretagem 
separadamente dos pilares e das vigas e laje. Assim para 
efeitos de comparação com os índices da TPCO estas duas 
produtividades foram somadas para termos de comparação. 
O início de levantamento de dados deste tipo de serviço foi 
iniciado em 06/05/2014 com a leitura de dados de 
concretagem de pilares, e encerrada a leitura em 
07/07/2014 quando aconteceu a última leitura de 
concretagem de vigas e laje do quarto pavimento. 
As seguintes questões foram levadas em conta a 
fim de modelar a armação executada: RUP adotada, 
materiais e equipamentos utilizados, equipes de trabalho, 
forma de ataque ao serviço e definição a qual o 
levantamento se refere. 
99 
 
RUP adotada para o diagnóstico deste serviço: no 
caso da concretagem por este serviço não ser como os 
descritos anteriormente que estão presentes no dia a dia de 
obra. Ou seja, não é um serviço contínuo como o de 
armação ou de carpintaria. Contudo, para ser tornar capaz 
de uma análise deste serviço é necessário que se utilize a 
RUP cíclica, de modo que se meça a cada ciclo inteiro de 
pavimento executado. 
• Materiais e equipamentos utilizados: quanto à 
concretagem que foi analisada neste empreendimento, por 
serem pavimentos baixos era possível ainda o uso de 
caminhões bomba lança, onde a esta eram acoplados 
mangotes rígidos de aço e flexíveis para dar uma 
mobilidade maior na ponta do mangote, caminhões 
betoneira, quanto aos operários estes utilizavam carrinhos 
quando a concretagem era de pilares, e de uso geral das 
concretagens era utilizado vibradores, pás, réguas para 
acabamento de superfície, rodo para espalhar o concreto e 
colher de pedreiro para acabamento finos. 
• Equipe de trabalho: verificou-se que exceto os 
funcionários da empresa de concreto, na sua totalidade os 
operários que trabalhavam nas concretagens, eram todos 
oriundos de outras funções, neste caso eles eram 
realocados da carpintaria, os mesmos que trabalhavam 
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executando as fôrmas (pilares, vigas e laje) participavam 
da concretagem. Esta equipe era composta por 5 operários 
no manejo do mangote, 2 tinham a função de dar 
acabamento a laje (deixar o mais nivelada possível), 2 
operários nos vibradores, com dois ajudantes no trabalho 
de manter os fios do mangotes livres, 6 com a função de 
distribuir o concreto na laje, um oficial mestre de obra 
durante a concretagem tinha a função de curar a laje e 
quanto a concreteira esta possuía 1 operário controlando a 
bomba na laje, 1 ficava junto a bomba no pavimento térreo 
e 1 sempre acompanhando o seu caminhão betoneira. 
Quanto a empresa detentora da obra, esta sempre possuía 
um mestre junto ao caminhão betoneira para analisar o 
concreto do caminhão que chegava, um mestre na laje 
orientando os terceirizados e 1 estagiário elaborando o 
mapeamento do concreto. 
• Forma de ataque ao serviço: a concretagem de 
pilares era feito em separado dos outros elementos, por 
atraso em alguns momentos, no caso de execução de 
fôrmas de pilares, alguns pilares foram concretados 
juntamente com as vigas, laje e escada, estas que sempre 
eram executadas no mesmo dia. 
• Definição ao qual o levantamento se refere: os 
índices foram gerados a partir do momento em que todo o 
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conjunto que formava a equipe de concretagem estava 
pronta para o início, e isto acontecia quando o concreto 
estava pronto para ser levado até o pavimento, e os 
operários estavam capazes de exercer o que lhes era pedido 
e o término acontecia quando o último serviço de 
concretagem era concluído. Neste caso não foram inseridas 
no índices o tempo gasto dos mestres de obra, dos 
operários da concreteira, da empresa que produz os corpos 
de prova até a análise, dos estagiários, do engenheiro, do 
indivíduo que cuidava da cura do concreto, dos 
encanadores e eletricistas que marcavam e passavam 
mangueiras sobre a fôrma do assoalho e de outros 
funcionários que auxiliavam e coordenavam a 
concretagem. 
4.3.3. DADOS LEVANTADOS NA CONCRETAGEM 
4.3.3.1. 2º Pavimento 
Quanto ao serviço de concretagem este foi o que 
se menos constatou problemas na sua execução, pois as 
datas de concretagem eram totalmente obedecidas pela 
concreteira contratada, esta chegava no horário em que lhe 
era ofertada, quanto ao atraso de concreto, este se ocorreu 
foi de pequena magnitude, nada que se causa diminuição 
do índice de produtividade, apenas no último caminhão da 
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concretagem que ocasionalmente ocorre certo atraso, no 
caminhão de “corte”, este que acaba se esperando até o fim 
para se ter certeza da quantidade de concreto que deve ser 
pedida para que não falte ou sobre o concreto, que por 
mais que se façam cálculos muitas vezes uma laje pode 
haver certa variação, por se usar blocos de siporex estes 
por sua vez possuir certa variação de tamanho, muitas 
vezes acabam por interferir na cubagem de concreto. Nesta 
composição de pilares, vigas, laje e escada foram 
utilizados 202,50 m³ de concreto com Fck 35 MPa. A 
concretagem dos pilares aconteceu na data 06/05/2014 e da 
laje 15/05/2014. 
4.3.3.2. 3º Pavimento 
Este pavimento como o anterior não foi constatado 
problemas de execução, as datas de concretagem foram 
02/06/2014 para os pilares e 10/06/2014 para a laje. Neste 
pavimento ocorreu que o serviço de carpintaria atrasou um 
dia em relação ao pré-determinado de planejamento de 
concretagem, assim 3 pilares não foram concretados e 
estes acabaram sendo executados no dia da concretagem 
de laje. Não interferindo muito na produtividade, pois os 
pilares não eram de difícil execução e possuíam seções 
grandes, assim esta concretagem seguiu de forma 
adequada ao esperado. Foram utilizados nestes dois dias de 
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concretagem o total de 200,00 m³ de concreto de Fck 35 
MPa, com diminuição de 2,5 m³ de concreto em relação à 
última concretagem Isto como consequência da mudança 
do controle da camada de concreto, que serve de 
cobrimento, que antes era feita com uma ferramenta 
simples, que era inserida no concreto em certos pontos, por 
blocos de siporex com uma espécie de talisca, estes 
espalhados por locais estratégicos da laje, que tem como 
função fornecer a altura necessária para o concreto. 
4.3.3.3. 4º Pavimento 
O 4º pavimento dos estudados foi o obteve o pior 
índice de produtividade, isto se deve ao atraso ocorrido por 
parte da concreteira no dia 26/06/2014, quando foi feita a 
concretagem de pilares, assim exercida toda a mobilização 
de operários para realizar a concretagem, mas com a 
carência de caminhões pelo alto fornecimento de concreto 
pela concreteira neste dia para outras obras, quando foi 
necessário pedir o último caminhão de concreto este 
acabou demorando muito. Outro fator foi o atraso no 
último dia de execução de fôrmas do assoalho, pois como 
nesta obra é feita a concretagem após o assoalho 
concluído, e não por andaimes próximos aos pilares, o 
número de 5 pilares não foram concretados, assim 
diminuindo a quantidade de volume de concreto utilizado 
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neste dia, mais não a quantidade de pessoas mobilizadas 
para esta concretagem. 
Quando à concretagem do dia 07/07/2014, esta 
ocorreu sem maiores problemas, toda a laje foi concretada 
dentro do turno de trabalho e juntamente com a laje foram 
concretados os 5 pilares que deixaram de ser concretados 
como descrito anteriormente. No total das duas 
concretagens foram 200,00 m³ de concreto e este com Fck 
35,0 MPa. 
 
Figura 45 – Concretagem de Laje 
4.3.4. ANÁLISE DOS DADOS DA CONCRETAGEM 
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Na análise dos dados da concretagem, foram 
englobados os índices de concretagem de pilares, estes que 
eram programados para um dia de trabalho e os de vigas, 
laje e escadas, estes três últimos executados em apenas um 
dia. Assim foi formado para cada pavimento apenas um 
índice, e este com esse formato pôde-se gerar comparações 
com as bases de dados da TCPO 2010.  
A equipe de concretagem era composta, via de 
regra, por carpinteiros que executavam as fôrmas, onde 
dois tinham a função de vibrar o concreto, outros 6 eram 
encarregados de espalhar o concreto e dar a ele 
acabamento, 1 armador para consertar amarrações que são 
necessárias pelo alto movimento de pessoas na 
concretagem, 3 serventes para auxiliar com 
movimentações do mangote e demais funções e 3 
funcionários da concreteira. 
O concreto até os andares em estudo era 
bombeado por caminhões com bomba lança, pois não 
existindo grandes alturas para concretagem, não era 
necessário à montagem de tubulação para bomba 
estacionária, assim com a utilização da bomba lança existe 





  RUP (Hh/m³) 
2º Pav. 2,11 
3º Pav. 2,00 
4º Pav. 2,57 
Tabela 15 – RUP de Concretagem por Pavimento 
 
Figura 46 – Concretagem (RUP Total x Pavimento) 
4.3.5. COMPARAÇÃO COM OS DADOS DA TCPO 
Como já feito anteriormente para os serviços de 
execução de fôrmas e de armação, agora para a 
concretagem será analisado os incides obtidos nos 
levantamentos, os índices esperados através das 
características do empreendimento e a base de dados da 














chegou à conclusão que a produtividade neste serviço 
ficou acima do esperado anteriormente, onde mesmo que 
esta sofreu um decréscimo no 4º pavimento, ainda seguiu 
abaixo do prognóstico inicial, todos estes foram tão 
produtivos que a mediana se situou fora da faixa indicado 
como de maior produtividade. 
A mediana das RUPs para o serviço de execução 
da concretagem foi de 2,00 Hh/m³. 
 
          
Mín = 2,17 Méd = 3,24 
                  Máx = 
4,55     
            
            
Resultado obtido                 Prognóstico Inicial  
Figura 47 - Faixa de produtividade para Concretagem 
(H*h/m³) – TCPO 2010 
4.3.6. FATORES QUE INFLUENCIAM NA EXECUÇÃO DA 
CONCRETAGEM 
Neste empreendimento os operários que 
participavam das concretagem eram oriundos de outras 
funções, principalmente da carpintaria de fôrmas, salvo um 
ou no máximo dois pedreiros que auxiliam na fase de 
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acabamento da superfície do concreto e os funcionários da 
concreteira. 
Quanto aos fatores que agem de forma incisiva na 
produtividade deste serviço, um fato que pode causar 
grandes atrasos é o entupimento dos dutos de concreto, que 
seguem das bombas estacionárias ou bombas lança, até o 
local final de depósito do concreto, isso pode acontecer 
quando há misturado no agregado (brita), rochas de 
tamanho não compatível com os dutos, assim quando esta 
rocha passa principalmente por alguma redução do duto ou 
curva, isto acaba interrompendo o fluxo do concreto e 
deste modo até se achar o local do entupimento e sanar 
este problema, podem ser perdidos até 30 minutos de 
serviço em alguns casos. 
Quanto ao concreto, este por algumas vezes pode 
vir com dosagem diferente com as especificações 
requeridas pela construtora, e assim esse problema só é 
detectado quando é feito o teste de slump ou checagem das 
especificações que vem no documento que chega a obra 
juntamente com o caminhão betoneira, e muitas vezes o 
concreto não chega a essas especificações e devolvido a 
central, onde deve ser descartado. 
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Outro grande problema é o percurso do concreto 
até a obra, muitas vezes os caminhões percorrem grandes 
distâncias para chegar até a obra, principalmente nos 
horários de pico, onde estes tem que enfrentar grandes 
congestionamentos, e em outros casos a grande demanda 
por parte de outros empreendimentos força as concreteiras 
em alguns casos fornecer concreto a muitas obras a um 
mesmo tempo, assim quando necessário um grande 
numero de caminhões em apenas um dia em certa obra, 
podem ocorrer atrasos por falta de caminhões. 
Outros fatores também influenciam na 
produtividade do concreto, de acordo com a TCPO 2010: 
quais sejam: 
 Slump do concreto: quando mais auto-
adensável teoricamente maior a 
produtividade; 
 Quanto maior o senso de equipe: com o 
entrosamento dentro da equipe, cada 
operário tenta fazer o seu melhor para 
assim ajudar o próximo; 
 Equipamentos utilizados: quanto mais 
modernos e novos, menos o trabalhador é 
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forçado ao trabalho pesado e maior sua 
produtividade; 
 Altura do local a ser concretado: quanto 
menor esta altura, menos se força 
equipamentos, e menos as chances de 
interrupção do fluxo de concreto; 
 Formas dos elementos: quanto mais 
simples as formas dos elementos a serem 
concretados, este exige menos tempo de 
execução e eleva os índices. 
Assim cada fator pode agir de forma mais intensa 
em cada empreendimento, alguns fatores podem não ter 
relevância alguma em certa obra, mais em outro local pode 
influenciar de certa maneira, que se não forem tomadas as 









5. DIRETRIZES PARA O APRIMORAMENTO DA 
PRODUTIVIDADE 
A busca por dados e sua posterior análise, juntos 
formam um processo imprescindível à gestão da produção 
de uma obra. Esta prática permite ao gestor da obra 
conhecer em qual setor deve investir mais tempo e ter 
maiores cuidados quanto ao planejamento de curto e longo 
prazo.  
Assim cada função tem como resultado do estudo 
um produto diferenciado, onde a produtividade de um 
carpinteiro é quase que totalmente dependente do esforço 
do trabalhador, se este não possui treinamento adequado 
ou experiência, seus índices serão teoricamente baixos, 
onde ele levará mais tempo para executar uma fôrma, pois 
terá dificuldade do entendimento do trabalho e de 
montagem desta. O mesmo pode-se levar para a armação 
onde a mão de obra qualificada tem um grande peso na 
formação do índice de produtividade. Já no terceiro serviço 
analisado neste trabalho, conclui-se que a concretagem é o 
setor que possui um menor impacto quanto à falta de 
experiência, quando se fala em execução de um serviço, 
pois excluindo a função do operário de vibrar uma peça 
para não ocorrerem falhas no concreto, as outras funções 
são mais simples e assim exigindo menos da qualificação 
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do operário e quase que totalmente da sua capacidade 
física. 
Uma diretriz para a melhora na produtividade 
neste empreendimento seria a elaboração de um mapa das 
fôrmas da estrutura, onde estas que já possuíam numeração 
seriam enumeradas e inseridas na planta de forma de cada 
pavimento, onde quando se ocorre alguma dúvida da 
localização de alguma peça, o operário poderia consultar 
este mapa, e assim tornaria seu trabalho mais produtivo. 
Isto não foi implementado, pois o mestre de obra da 
empresa terceirizada não se manifestou a favor deste mapa, 
pois para ele não teria grande uso, assim isto acabou 
ficando apenas como uma ideia para melhoria da 
produtividade a qual poderá ser usada em outros 
empreendimentos e já combinada com o empreiteiro na 
fase de contratação do mesmo. 
O planejamento de obra inicia com um acentuado 
estudo, com o intuito de realizar pequenos testes, que 
permitam a análise dos potenciais efeitos de ações mais 
abrangentes nos processos. Depois de analisadas e 
aprovadas, trabalha-se com o propósito de aumentar a 
abordagem das ações testadas. Caso sejam encontradas 
falhas, trabalha-se para corrigi-las.  
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Planejamento: Estabelecer os objetivos e os 
processos necessários para alcançar tal efeito ou identificar 
um problema, analisá-lo e formar um plano de ação, no 
caso em estudo ter as definições das frentes de trabalho 
disponíveis, a quantidade necessária de operários para a 
função, as ferramentas e insumos necessários, formas de 
motivar os funcionários. Com estas mudanças em fase de 
implantação isto deve seguir para próxima fase. Execução: 
Programar os novos processos, preferencialmente em 
pequenas escalas, baseando-se nos planos de ação. 
Verificar: Analisar os resultados obtidos e comparar com 
os esperados no planejamento. Agir: Agir de acordo com a 
análise, promovendo as devidas mudanças nos processos e 
expandindo sua abrangência. 
Algumas ações podem ser implantadas em obras 
de construção civil: 
• Produção: evitar a interferência de frentes de 
serviço. Buscar salários atrativos para diminuir a 
rotatividade das equipes. Realizar análises periódicas das 
equipes e dos equipamentos utilizados, com a busca da 
equipe ideal para o serviço; 
• Projeto: analise da falta de compatibilidade entre 
o projeto e a realidade, assim auxiliando na execução e em 
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relação ao consumo de materiais. Demonstrar para os 
projetistas de estruturas e arquitetos as dificuldades de 
execução, durante decorrentes de projetos de pilares com 
seções muito esbeltas ou com excesso de armaduras; 
• Planejamento: Busca de planejamento de curto 
prazo. Verificar se os fornecedores cumprem os prazos e 
se certos atrasos acabam por prejudicar o andamento dos 
serviços.  
• Orçamento: Analisar periodicamente as 
medições, de maneira a mantê-las atualizadas de acordo 
com os valores de mercado e evitando gastos não 
planejados. Premiar funcionários cujo trabalho se destaca 
pela qualidade e produtividade alcançadas. Contabilizar o 
desperdício não só em quantidade de material, mas, 
também, em capital despendido. Utilizar dados reais de 
obra para se definir o montante a ser despendido em cada 







6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
6.1. ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS 
Quanto aos objetivos propostos desde o início 
deste estudo, estes foram alcançados, pois através do 
levantamento e análise de dados, teve-se como produto 
índices regionais quanto à execução de uma Estrutura de 
Concreto Armado (ECA).  
Este trabalho teve início com a escolha do tema, 
onde se buscou aliar certa necessidade por índices de 
execução de uma ECA próxima a região de Florianópolis, 
e a disponibilidade de ser estagiário em uma obra da 
construção civil que continha esta fase de execução. Assim 
o levantamento de dados se iniciou em abril de 2014, e 
juntamente com a leitura de dados se estabeleceu a fase de 
leitura, de estruturação da base teórica que seria utilizada 
para a posterior análise. Com esta base teórica e o tempo 
de estadia em obra, pode-se entender todo o sistema de 
construção, ter a visão que um operário tem de cada 
elemento que ele executa, e das dificuldades impostas a 
cada nova tarefa que lhe é ofertada. 
Assim esta base de dados foi sendo gerada e 
organizada, onde eram levados não somente os dados, mas 
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seus fatores influenciadores. Nas observações diárias eram 
inseridas as informações que eram tidas como importantes, 
para posterior embasamento das anormalidades 
acontecidas em obra. Pois sem a devida organização, todos 
estes dados acabam perdendo o sentido, onde não se 
poderia julgar o porquê que certo dia foi muito produtivo 
ou não. Durante quase 3 meses se seguiu com essa rotina 
de leitura, mais precisamente do dia 15/04/14 até dia 
07/07/2014, onde foram levantados dados de armação, 
fôrma e concretagem de um edifício residencial. 
Após o levantamento totalmente concluído foi 
obtido os índices de produtividade, as RUPs (Estas cíclicas 
em certos casos, e diárias em elementos que se conseguir 
ter um maior controle na medição), com estes dados pode-
se entender as consequências que alguns acontecimentos 
causam a produtividade, atrasos de cronograma, aumento 
de custos de materiais e mão de obra, entre outros. E disto 
podem-se comparar com outros trabalhos, teses e a TCPO, 
onde desta comparação se avaliou o quão eficaz eram os 
serviços analisados na obra em questão. 
6.2 CONCLUSÃO 
Com a análise dos dados coletados produzida em 
obra chegou-se a conclusão que o empreendimento em 
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estudo segue com alta produtividade em comparação com 
a TCPO 2010, onde que ao longo do levantamento, era 
indagado aos encarregados de cada setor, e estes em alguns 
momentos tinham o pensamento de que seus índices 
poderiam não ser produtivos quando em comparação com 
outras obras, isto levando em conta que por serem equipes 
que possuem qualificação e organização, mesmo tendo 
alguns problemas na execução de alguns serviços, quando 
comparadas a outras equipes, ainda possuem certa 
diferença superior de qualidade. 
Após estes levantamentos serem feitos, a obra 
continuou com seu planejamento, por simples 
comparações de datas de concretagem tanto de pilares 
quando da laje, sabe-se que após a leitura ser concluída 
deste estudo, os índices de produtividade melhoraram 
ainda mais, isto se levando em conta que se chegou a uma 
equipe ideal para a execução de fôrmas, esta não 
possuindo alternância de operários, e por o edifício não 
possuir diferenças de execução no decorrer dos 
pavimentos, este trabalho acaba se tornando repetitivo, e 




Assim particularmente através de uma análise do 
edifício em construção, se leva uma ótima imagem da 
empresa detentora do projeto, pois esta possui uma ótima 
organização, tanto de execução, planejamento, liderança, 
onde ela não deixa que os serviços sejam liderados pela 
empreiteira contratada, ela da às diretrizes, e exige que seja 
feito da melhor maneira possível, para que assim obtenha 
cada vez mais a qualidade de serviço, esta interada a 
produtividade e ao não desperdício de tempo de mão de 
obra e materiais. Isto tudo para que seus produtos finais, 
neste caso apartamentos, possuam o melhor padrão 
possível ao quais seus clientes exigem.    
Para o fechamento de toda esta ideia se 
desenvolveu uma análise baseada no ciclo PDCA, onde 
com a essência deste programa, puderam-se gerar 
diretrizes para a incessante busca da melhora da produção, 
pois esta nunca terá um teto onde se estagnará, 
constantemente se irá almejar índices cada vez mais 
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APÊNDICE I – PLANILHAS DE LEVANTAMENTO DO SERVIÇO DE ARMAÇÃO 
Pavimento: 2º Piso 15/abr 16/abr 17/abr 22/abr 23/abr 24/abr 25/abr 28/abr 29/abr 02/mai Total 
Quantidade de funcionários 4 4 4 4 4 6 4 6 4 6 42 
Função  Armador Armador Armador Armador Armador Armador Armador Armador Armador Armador Armador 
Elemento Executado Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar 
Peso Total de Aço (Kg) * * * * * * * * * * 25786,32 
Homem*Hora 30 30 30 30 30 45 26 45 30 39 335 
RUP (Homem*Hora/Kg) * * * * * * * * * * 0,0130 
 
Pavimento: 3º Piso 16/mai 19/mai 20/mai 21/mai 22/mai 23/mai 26/mai 27/mai 28/mai 29/mai 30/mai 02/jun Total 
Quantidade de 
funcionários 
2 6 4 4 4 4 4 4 5 6 4 2 37 
Função  Armador Armador Armador Armador Armador Armador Armador Armador Armador Armador Armador Armador Armador 
Elemento Executado Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar 
Peso Total de Aço (Kg) * * * * * * * * * * * * 25786,32 
Homem*Hora 13 45 30 30 30 26 30 30 37,5 39 26 15 351,5 
RUP (Homem*Hora/Kg) * * * * * * * * * * * * 0,0136 
 
Pavimento: 4º Piso 11/jun 12/jun 13/jun 16/jun 17/jun 18/jun 20/jun 23/jun 24/jun Total 
Quantidade de funcionários 4 6 6 6 6 4 6 6 4 48 
Função  Armador Armador Armador Armador Armador Armador Armador Armador Armador Armador 
Elemento Executado Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar 
Peso Total de Aço (Kg) * * * * * * * * * 25786,32 
Homem*Hora 30 39 39 45 27 30 39 45 30 324 





Pavimento: 2º Piso 07/mai 08/mai 09/mai 12/mai 13/mai Total 
Quantidade de funcionários 4 2 2 2 2 12 
Função  Armador Armador Armador Armador Armador Armador 
Elemento Executado Viga Viga Viga Viga Viga Viga 
Peso Total de Aço (Kg) * * * * * 2762 
Homem*Hora 30 15 15 15 15 90 
RUP (Homem*Hora/Kg) * * * * * 0,0326 
 
Pavimento: 3º Piso 03/jun 04/jun 05/jun 06/jun Total 
Quantidade de funcionários 4 2 4 2 12 
Função  Armador Armador Armador Armador Armador 
Elemento Executado Viga Viga Viga Viga Viga 
Peso Total de Aço (Kg) * * * * 2762 
Homem*Hora 30 15 30 13 88 
RUP (Homem*Hora/Kg) * * * * 0,0319 
 
Pavimento: 4º Piso 27/jun 30/jun 01/jul 02/jul Total 
Quantidade de funcionários 4 2 4 2 12 
Função  Armador Armador Armador Armador Armador 
Elemento Executado Viga Viga Viga Viga Viga 
Peso Total de Aço (Kg) * * * * 2762 
Homem*Hora 26 15 30 15 86 






Pavimento: 2º Piso 08/mai 09/mai 12/mai 13/mai 14/mai Total 
Quantidade de funcionários 4 4 4 4 6 22 
Função  Armador Armador Armador Armador Armador Armador 
Elemento Executado Laje Laje Laje Laje Laje Viga 
Peso Total de Aço (Kg) * * * * * 10102 
Homem*Hora 30 26 30 30 45 161 
RUP (Homem*Hora/Kg) * * * * * 0,0159 
 
Pavimento: 3º Piso 03/jun 04/jun 05/jun 06/jun 09/jun Total 
Quantidade de funcionários 2 5 4 6 4 21 
Função  Armador Armador Armador Armador Armador Armador 
Elemento Executado Laje Laje Laje Laje Laje Viga 
Peso Total de Aço (Kg) * * * * * 10102 
Homem*Hora 15 37,5 30 39 30 151,5 
RUP (Homem*Hora/Kg) * * * * * 0,0150 
 
Pavimento: 4º Piso 30/jun 01/jul 02/jul 03/jul 04/jul Total 
Quantidade de funcionários 2 3 6 6 5 22 
Função  Armador Armador Armador Armador Armador Armador 
Elemento Executado Laje Laje Laje Laje Laje Viga 
Peso Total de Aço (Kg) * * * * * 10102 
Homem*Hora 15 22,5 45 45 32,5 160 




APÊNDICE II – PLANILHAS DE LEVANTAMENTO DO SERVIÇO DE CONCRETAGEM 






(Homem*Hora)            
m² Quantidade de funcionários 1 9 2 1 3 16,00 * m³ m³ 
Função de Origem Pedreiro Carpinteiro Servente Mestre Concreteira * 

















* * 1,432 
Elemento Executado 




Laje Viga e Laje Viga e Laje 
Total = 3:35h 
* *   
Homem*Hora 3,58 32,22 7,16 0 0 42,96 * * *   
 






(Homem*Hora)            
m² Quantidade de funcionários 1 7 2 1 3 14,00 * m³ m³ 
Função de Origem Pedreiro Carpinteiro Servente Mestre Concreteira * 

















* * 1,364 
Elemento Executado 




Laje Viga e Laje Viga e Laje 
Total = 3:00h 
* *   
Homem*Hora 3 21 6 0 0 30,00 * * *   
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(Homem*Hora)            
m² Quantidade de funcionários 0 8 3 1 3 15,00 * m³ m³ 
Função de Origem Pedreiro Carpinteiro Servente Mestre Concreteira *   32,08 24   











8:30 às 12:45 
h 
* * 1,948 
Elemento Executado 




Laje Viga e Laje Viga e Laje 
Total = 4:15h 
* *   
Homem*Hora 0 34 12,75 0 0 46,75 * * *   
pilar 







(Homem*Hora)            
m² Quantidade de funcionários 2 11 3 1 3 20,00 * * * 


















* * 0,680 
Elemento Executado 




Laje Viga e Laje Viga e Laje 
Total = 7:20 
h * *   












(Homem*Hora)            
m² Quantidade de funcionários 2 10 2 1 3 18,00 * * * 
Função de Origem Pedreiro Carpinteiro Servente Mestre Concreteira * 

















* * 0,638 
Elemento Executado 




Laje Viga e Laje Viga e Laje 
Total = 7:45 
h * *   
Homem*Hora 15,5 77,5 15,5 0 0 108,50         
 







(Homem*Hora)            
m² Quantidade de funcionários 2 11 2 1 3 19,00 * * * 
Função de Origem Pedreiro Carpinteiro Servente Mestre Concreteira * 

















* * 0,618 
Elemento Executado 




Laje Viga e Laje Viga e Laje 
Total = 7:15 
h * *   





APÊNDICE III – PLANILHAS DE LEVANTAMENTO DO SERVIÇO DE FÔRMAS 
Pavimento: 2º Piso 16/abr 17/abr 22/abr 23/abr 24/abr 25/abr 28/abr 29/abr 30/abr 02/mai Total 
Quantidade de funcionários 6 3 5 6 4 4 5 3 6 4 46 
Função  * * * * * * * * * * Carpinteiro 
Elemento Executado Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar 
Área Total de Fôrmas (m²) 45,12 29,40 45,77 36,28 34,65 45,26 44,73 27,45 30,94 28,44 368,01 
Homem*Hora 45 22,5 32,5 45 30 30 37,5 19,5 45 30 337 
RUP (Homem*Hora/m²) 1,00 0,77 0,71 1,24 0,87 0,66 0,84 0,71 1,45 1,05 0,92 
 
Pavimento: 3º Piso 16/mai 19/mai 20/mai 21/mai 22/mai 23/mai 26/mai 27/mai 28/mai 29/mai 30/mai 02/jun 03/jun Total 
Quantidade de funcionários 5 6 5 5 2 4 2 4 4 2 6 1 2 48 
Função  * * * * * * * * * * * * * Carpinteiro 
Elemento Executado Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar 
Área Total de Fôrmas (m²) 31,08 38,49 34,7 45,07 12,42 30,72 13,34 26,09 26,24 18,11 70,21 7,23 14,31 368,01 
Homem*Hora 37,5 45 37,5 37,5 7,5 26 15 30 30 15 39 7,5 15 342,50 
RUP (Homem*Hora/m²) 1,21 1,17 1,08 0,83 0,60 0,85 1,12 1,15 1,14 0,83 0,56 1,04 1,05 0,93 
 
Pavimento: 4º Piso 16/jun 17/jun 18/jun 20/jun 23/jun 24/jun 25/jun 26/jun 27/jun 30/jun Total 
Quantidade de funcionários 5 6 5 6 4 6 4 5 6 2 49 
Função  * * * * * * * * * * Carpinteiro 
Elemento Executado Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar Pilar 
Área Total de Fôrmas (m²) 23,32 42,36 40,7 59,52 36,92 30,34 43,44 45,15 24,41 21,85 368,01 
Homem*Hora 37,5 45 32,5 45 30 45 30 37,5 39 15 356,50 





Pavimento: 2º Piso 22/abr 23/abr 24/abr 25/abr 28/abr 29/abr 30/abr 02/mai 06/mai 07/mai 08/mai 09/mai 13/mai Total 
  Quantidade de funcionários   3 2 2 2 1 2 3 4 2 2 4 2 6 35 
Função  * * * * * * * * * * * * * Carpinteiro 
Elemento Executado Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga 
Área Total de Fôrmas (m²) * * * * * * * * * * * * * 253,53 
Homem*Hora 22,5 15 13 15 7,5 15 22,5 26 15 15 30 15 45 256,50 
RUP (Homem*Hora/m²) * * * * * * * * * * * * * 1,01 
 
Pavimento: 3º Piso 21/mai 23/mai 27/mai 28/mai 29/mai 30/mai 02/jun 03/jun 04/jun 05/jun 06/jun 09/jun Total 
  Quantidade de funcionários   4 4 3 2 3 3 3 2 4 2 5 4 39 
Função  * * * * * * * * * * * * Carpinteiro 
Elemento Executado Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga 
Área Total de Fôrmas (m²) * * * * * * * * * * * * 253,53 
Homem*Hora 30 30 22,5 15 11,25 19,5 9 15 30 15 32,5 30 259,75 
RUP (Homem*Hora/m²) * * * * * * * * * * * * 1,02 
 
Pavimento: 4º Piso 16/jun 17/jun 18/jun 20/jun 23/jun 24/jun 25/jun 26/jun 27/jun 30/jun 01/jul 02/jul 03/jul 04/jul Total 
Quantidade de funcionários 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 35 
Função  * * * * * * * * * * * * * * Carpinteiro 
Elemento Executado Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga Viga 
Área Total de Fôrmas (m²) * * * * * * * * * * * * * * 253,53 
Homem*Hora 15 22,5 13 15 15 15 15 15 13 22,5 22,5 15 30 26 254,50 






Pavimento: 2º Piso 23/abr 24/abr 25/mai 28/abr 29/abr 30/abr 02/mai 05/mai 06/mai 07/mai 08/mai Total 
Quantidade de funcionários 2 1 3 2 3 4 4 3 4 3 2 31 
Função  * * * * * * * * * * * Carpinteiro 
Elemento Executado Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje 
Área Total de Fôrmas (m²) 125,00 33,37 96,88 56,82 61,00 104,95 65,56 32,54 55,58 42,51 19,97 694,18 
Homem*Hora 15 7,5 19,5 15 22,5 30 30 19,5 30 22,5 15 211,5 
RUP (Homem*Hora/m²) 0,12 0,22 0,20 0,26 0,37 0,29 0,46 0,60 0,54 0,53 0,75 0,30 
 
Pavimento: 3º Piso 21/mai 22/mai 23/mai 26/mai 27/mai 28/mai 29/mai 30/mai 02/jun 03/jun 04/jun 05/jun Total 
Quantidade de funcionários 4 2 0 5 4 3 3 2 4 2 3 2 34 
Função  * * * * * * * * * * * * Carpinteiro 
Elemento Executado Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje 
Área Total de Fôrmas (m²) 117,57 40,2 0 133 82,9 52,47 42,23 69,11 63,35 18,11 30,01 45,23 694,18 
Homem*Hora 30 15 0 37,5 15 19,5 22,5 15 16 15 22,5 15 223,00 
RUP (Homem*Hora/m²) 0,26 0,37 0,00 0,28 0,18 0,37 0,53 0,22 0,25 0,83 0,75 0,332 0,32 
 
Pavimento: 4º Piso 17/jun 18/jun 20/jun 23/jun 24/jun 25/jun 26/jun 27/jun 30/jun 30/jun 01/jul Total 
Quantidade de funcionários 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 33 
Função  * * * * * * * * * * * Carpinteiro 
Elemento Executado Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje Laje Pilar 
Área Total de Fôrmas (m²) 56,45 30,13 78,38 57,21 79,32 63,5 82,19 45,15 79,25 65,74 56,86 694,18 
Homem*Hora 15 30 19,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 26 15 22,5 218,00 
RUP (Homem*Hora/m²) 0,27 1,00 0,25 0,39 0,28 0,35 0,27 0,50 0,33 0,23 0,40 0,31 
 
  
